



Αθήνα, 13-12-2024

Αριθμ. Πρωτ: 314

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΔ

Μονάδα Β'- «Παρακολούθησης Δράσεων &
Υλοποίησης Έργων»

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

Ταχ. Κώδ. : 115 26

Πληροφορίες : Π. Χαχής

e-mail : pxaxis@mou.gr

Τηλέφωνο : 210-69.30.457

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση του αρ. 04/05-12-2024 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για το υποέργο 1:
«Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ
ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 6016358» και τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της αρ. 09/2022 σύμβασης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Έχοντας υπόψη:

- 1) τον ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»
- 2) τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- 3) τον ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»

1/6



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



- 4) τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- 5) τον ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», όπως ισχύει.(ΦΕΚ Α' 309), όπως ισχύει,
- 6) τον ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45), όπως ισχύει,
- 7) την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
- 8) την υπ' αριθ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- 9) το π.δ. 6/2021 (ΦΕΚ Α' 7/15-1-2021), «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ως ισχύει
- 10) το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α' 119/8-7-2019) Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
- 11) το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α' 121/9-7-2019) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
- 12) το π.δ. 18/1989 (Α' 8) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»
- 13) την υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚΒ'1822) Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ5968/τ.Β'31.12.2018), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.75365/6.7.2021 υπουργική απόφαση (Β'3521) και ισχύει.
- 14) την υπ' αριθ. 195/21.9.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα Υποκατάσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην άσκηση αρμοδιοτήτων δικαιούχου της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος

2/6



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)
ΑΔΑ: 6ΡΛ0Ω-BMB.

- 15) την υπ' αριθ. 266/24-02-2022 Έγκριση Διακήρυξης με τίτλο "Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ-ΔΔ" για το Υποέργο 1 «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069423 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ
- 16) την υπ' αριθ. 304/04-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ6Α46ΜΠΥΓ-ΑΗΛ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης τίτλο «Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5069423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»
- 17) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
- 18) Την αριθμ 87/16-03-2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΑ14Ω-4ΞΛ) με θέμα: «Απόφαση Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Κωδ. ΟΠΣ 5069423).»
- 19) Τη με αρ. 89/16-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010242031) Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το Υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Κωδ. ΟΠΣ 5069423).»
- 20) Την αρ. 09/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011891230) Σύμβαση «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ»
- 21) Την αρ. 26/30-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΔΓΘΩ-ΛΛ6) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για το τμήμα 1 του υποέργου 1: ««Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 5069423.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 22) Το Πρακτικό 03/03-07-2024 της ΕΠΠΕ.
- 23) Το από 04.12.2024 έγγραφο της αναδόχου.
- 24) Την από 04.12.2024 Γνωμοδότηση του τεχνικού συμβούλου του έργου.

3/6



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση του Πρακτικού 04/05-12-2024 της ΕΠΠΕ στο σύνολό του.
2. Την έγκριση της αντικατάστασης των αρχικών στελεχών της ομάδας έργου από τους Νικόλαο Ασημάκη, Ιωάννα Μπιλιλή, Ανδρέα Ζούκοβ και Μαρία Ανδρεοπούλου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4.3.6 της Σύμβασης.
3. Την έγκριση της ανάθεσης σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 4 παρ. 4.3.9 και 10 παρ. 10.2 και 10.3 της Σύμβασης και της παρ.4.4 του συμβατικού τεύχους της Διακήρυξης (Γενικοί όροι) μέρους του υπό εκτέλεση έργου στους υπεργολάβους i) «INTELLISOLΟΥΣΙΟΝΣ (INTELLISOLUTIONS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για μέρος των υπηρεσιών ψηφιοποίησης σε ποσοστό 6,23% του συνολικού έργου και ii) στην εταιρεία «PRAGMA- IoT Α.Ε.» για μέρος της υπηρεσίας ανάπτυξης εφαρμογής διαδικτυακής πύλης (portal) σε ποσοστό 1,04% του συνολικού έργου.
4. Την έγκριση της επέκτασης του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ΠΕ (7.1 & 7.2).4 primary CR, ΠΕ (7.1 & 7.2).5 disaster CR, ΠΕ (7.1 & 7.2).6 υβριδικό υπολογιστικό νέφος, ΠΕ 7.3.2.1 ένα firewall, ΠΕ 7.4.5 Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας από τις 13.12.2024 στις 14.2.2025 και των παραδοτέων ΠΕ 7.3.2.2 Επέκταση δικτύου (wi fi), ΠΕ 7.3.2.3 wi fi υποδομή 54 access points, ΠΕ 7.3.2.4 wi fi controllers/Λογισμικό/ εξοπλισμός διαχείρισης δικτύου wi fi, ΠΕ7.3.2.5 Λογισμικό προσομοίωσης της φάσης Φ2.1 ‘Υπολογιστικά κέντρα σε CR και DR’, από τις 13.12.2024 στις 15.4.2025.
5. Την έγκριση της χρονικής επέκτασης της φάσης Φ2.2 σχετικά με την εκπαίδευση διαχειριστών, από τις 14.2.2025 στις 15.04.2025.
6. Την έγκριση της χρονικής επέκτασης της φάσης Φ2.3 ‘Εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου’ από τις 14.2.2025 στις 15.4.2025 και συναφώς επέκταση του χρόνου παράδοσης όλων των παραδοτέων της φάσης αυτής στις 15.4.2025.
7. Την έγκριση της χρονικής επέκτασης της φάσης ψηφιοποίησης Φ3.1.1 έως 14.2.2025 και συναφώς την επέκταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων Π6.1.1.B ‘Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ’ από τις 13.9.2024 στις 15.7.2025 και ΠΕ 6.5 ‘Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα πλέον στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ’ από τις 14.2.2025 στις 15.7.2025.
8. Την έγκριση της επέκτασης του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ΠΕ 3.2 Έγγραφο λειτουργικού σχεδιασμού, ΠΕ 3.3.1 Το πληροφοριακό σύστημα, ΠΕ 3.3.1 Oracle Enterprise Identity Services Suite ΠΕ 3.3.2 Διασύνδεση με το ΚΣΗΔΕ για τις ψηφιακές υπογραφές από τις 13.12.2024 στις 14.2.2025 και των παραδοτέων ΠΕ 4.3 Λειτουργικός σχεδιασμός ΠΕ 4.4 Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος (στα

4/6



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



κεντρικά συστήματα και τις συσκευές περιφερειακού εξοπλισμού), OpManager, Puppet, ΠΕ 4.5.1 Πρώτη έκδοση εγχειριδίων χρήσης και άλλου εκπαιδευτικού υλικού από τις 13.12.2024 στις 15.4.2025, χωρίς μετάθεση του χρόνου λήξης του έργου.

9. Την έγκριση του εξοπλισμού και λογισμικού του έργου, όπως καταγράφεται αναλυτικά στην επικαιροποιημένη οικονομική προσφορά της αναδόχου και στην από 04.12.2024 Γνωμοδότηση του τεχνικού συμβούλου. Ειδικότερα εγκρίνονται:
 - i. Εγκατάσταση στον νέο τερματικό εξοπλισμό λειτουργικού συστήματος Windows 11 και λογισμικού αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office.
 - ii. Εγκατάσταση Active Directory (κύρια στο ΣτΕ και εφεδρική στη Θεσσαλονίκη) για την βέλτιστη ενσωμάτωση (integration) του νέου περιβάλλοντος τερματικού εξοπλισμού (Microsoft Windows).
 - iii. Διατήρηση της υποδομής NextCloud για την on-premise αποθήκευση και συνεργατική διαχείριση των εγγράφων του ΟΣΔΔΥ ΔΔ καθώς και ως συνεργατικό περιβάλλον των χρηστών για τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και videoκλήσεων.
 - iv. Προμήθεια τριών (3) επιπλέον servers εφαρμογών κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού (Servers Type C), δοθέντος ότι από την ολοκληρωθείσα ανάλυση απαιτήσεων του νέου συστήματος προέκυψαν αυξημένες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος για το σύστημα, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί χρήστες αυτού.
 - v. Μείωση του αριθμού των σελίδων προς ψηφιοποίηση από δικογραφίες στο ΣτΕ από 1.000.000 σε 500.000.
 - vi. Αύξηση της ανθρωποπροσπάθειας για την υλοποίηση του συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας (BI).
 - vii. Διάφορες προσθήκες και αφαιρέσεις επιμέρους εξοπλισμού και παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών παραμετροποίησης και εγκατάστασης.
10. Την έγκριση της προσθήκης τεσσάρων νέων παραδοτέων με αριθμούς ΠΕ.3.3.3 ΠΕ.3.3.4 ΠΕ.3.6.3 ΠΕ.3.7.4 για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη δοκιμαστική και την παραγωγική λειτουργία αντίστοιχα της υποδομής Active Directory.
11. Την έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα παραδοτέων και χρονοδιαγράμματος φάσεων που επισυνάπτεται στο παρόν.
12. Την έγκριση των αναφερομένων στο Πρακτικό 04/05-12-2024 της ΕΠΠΕ τροποποιήσεων του φυσικού και του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, οι οποίες συνολικώς οδηγούν στην αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 129.459,09 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

5/6



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



13. Την ήσσανος σημασίας τροποποίηση της σύμβασης 9/2022 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ.2 του ν. 4412/2016 προκειμένου το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής να συμπεριλάβει τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προαναφερθέν από 04.12.2024 έγγραφο της αναδόχου και στο αντίστοιχο ενημερωμένο υπολογιστικό φύλλο της οικονομικής προσφοράς της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αρ. 9/2022 σύμβασης.
14. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

6/6



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΣΔΔΥΔΔ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΣΔΔΥΔΔ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069423

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 4

της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2024

Η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης 9/2022 για το Υποέργο 1 “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ”, αποτελούμενη από τους Μαρίνα Τριπολιτισιώτη Σύμβουλο Επικρατείας, Μαρία Τούλα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασίλειο Τριζώνη, Προϊστάμενο Τμήματος Εφαρμογών, Βάσεων Δεδομένων & Στατιστικών Στοιχείων του ΣτΕ, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 26/30-1-2023 και 387/7-12-2023 αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, συνεδρίασε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 08:00 π.μ. για τα ακόλουθα θέματα: α) την εν μέρει ανάκληση του Πρακτικού 3 της 3.7.2024, β) την εκ νέου εξέταση της τροποποίησης της 9/2022 σύμβασης, γ) την εξέταση αιτημάτων της αναδόχου εταιρείας, σχετικά με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης, όπως αναλυτικά εκτίθενται κατωτέρω και δ) την επικαιροποίηση του προσφερθέντος εξοπλισμού και λογισμικού του έργου.

Ι. Στις 19.7.2024 έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Ομάδας Διοίκησης του Έργου και εκπροσώπων του φορέα και της αναδόχου εταιρείας προκειμένου να διευκρινιστούν διοικητικά και οικονομικά ζητήματα σχετικά με την υπό εξέταση τροποποίηση της σύμβασης 9/2022 σύμφωνα με το Πρακτικό 3 της 3.7.2024 της ΕΠΠΕ. Από τη συζήτηση αυτή προέκυψε ότι η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά το προβλεπόμενο από το Πρακτικό 3 ποσό δεν είναι εφικτή προς το παρόν. Κατόπιν αυτού η ΕΠΠΕ αποφασίζει την ανάκληση του προηγούμενου Πρακτικού 3 της 3.7.2024 κατά το σκέλος που αναφέρεται στην τροποποίηση της σύμβασης και στην επικαιροποίηση του εξοπλισμού του έργου, διότι τα ζητήματα αυτά είχαν αντιμετωπιστεί ενιαία και, αφού προς το παρόν δεν είναι εφικτή η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου για το σύνολο της τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου που είχε αποφασιστεί με το Πρακτικό 3, θα πρέπει να αποφασιστεί μία ήσσονος σημασίας τροποποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, η οποία είναι δυνατόν να καλυφθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Συγκεκριμένα, ανακαλούνται τα σημεία 3, 5, 6 και 8 του προοιμίου, τα σημεία 3 και 4 των διαπιστώσεων και οι εγκρίσεις με αρίθμηση γ, ε, στ και ζ του πιο πάνω Πρακτικού 3.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχωρεί στην επανεξέταση της τροποποίησης της σύμβασης και της επικαιροποίησης του εξοπλισμού του έργου καθώς και στην εξέταση των νέων ζητημάτων που τέθηκαν υπόψη της με τα κάτωθι αναφερόμενα αιτήματα της αναδόχου.

II. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

1. Το ΓΠ 4533/28.2.2024 έγγραφο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με το οποίο ζητήθηκε να προκριθεί διαφορετική όδευση των καλωδίων ηλεκτρολογικής σύνδεσης του Computer Room (disaster) που στεγάζεται στο κτήριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

2. Το από 19.6.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο η Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού & Λογισμικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣ) ενημέρωσε τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συστημάτων, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η ΓΓΠΣ δύναται να διαθέσει για το ΟΣΔΔΥ ΔΔ τις απαιτούμενες για όλο τον εξοπλισμό άδειες λογισμικού windows και office μετά τη σύναψη της νέας εταιρικής συμφωνίας (Enterprise Agreement) ανάμεσα στο Δημόσιο και την εταιρεία Microsoft, πλην των συνδρομητικών προϊόντων Microsoft teams και Azure Entra ID.

3. Το από 4.12.2024 έγγραφο της αναδόχου, με το οποίο ζητείται τροποποίηση επιμέρους χρονικών σημείων του χρονοδιαγράμματος του έργου σχετικά με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων φάσεων και την παράδοση των αντίστοιχων παραδοτέων, χωρίς μεταβολή στο συνολικό έργο και το συνολικό χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, ζητείται:

α) όσον αφορά στη φάση Φ2.1 'Υπολογιστικά κέντρα σε CR και DR' επέκταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ΠΕ (7.1 & 7.2).4 primary CR, ΠΕ (7.1 & 7.2).5 disaster CR, ΠΕ (7.1 & 7.2).6 υβριδικό υπολογιστικό νέφος, ΠΕ 7.3.2.1 ένα firewall, ΠΕ 7.4.5 Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας από τις 13.12.2024 στις 14.2.2025 και των παραδοτέων ΠΕ 7.3.2.2 Επέκταση δικτύου (wi fi), ΠΕ 7.3.2.3 wi fi υποδομή 54 access points, ΠΕ 7.3.2.4 wi fi controllers/Λογισμικό/εξοπλισμός διαχείρισης δικτύου wi fi, ΠΕ7.3.2.5 Λογισμικό προσομοίωσης από τις 13.12.2024 στις 15.4.2025 '

β) η χρονική επέκταση της φάσης Φ2.2 σχετικά με την εκπαίδευση διαχειριστών, από τις 14.2.2025 στις 15.04.2025 εξαιτίας της καθυστέρησης στην παράδοση του εξοπλισμού λόγω της υιοθέτησης της λύσης Microsoft'

γ) η χρονική επέκταση της φάσης Φ2.3 'Εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου' από τις 14.2.2025 στις 15.4.2025 και συναφώς η επέκταση του χρόνου παράδοσης όλων των παραδοτέων της φάσης αυτής στις 15.4.2025·

δ) η χρονική επέκταση της φάσης ψηφιοποίησης Φ3.1.1 κατά δύο (2) επιπλέον μήνες (δηλαδή έως 14.2.2025) και συναφώς η επέκταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων Π6.1.1.B 'Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ' από τις 13.9.2024 στις 15.7.2025 και ΠΕ 6.5 'Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα πλέον στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ' από τις 14.2.2025 στις 15.7.2025·

ε) όσον αφορά στη φάση Φ3.3 'Υλοποίηση εφαρμογών διαχείρισης προσωπικού, χρηστών & σταθμών εργασίας' η επέκταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ΠΕ 3.2 Έγγραφο λειτουργικού σχεδιασμού, ΠΕ 3.3.1 Το πληροφοριακό σύστημα, ΠΕ 3.3.1 Oracle Enterprise Identity Services Suite ΠΕ 3.3.2 Διασύνδεση με το ΚΣΗΔΕ για τις ψηφιακές υπογραφές από τις 13.12.2024 στις 14.2.2025 και των παραδοτέων ΠΕ 4.3 Λειτουργικός σχεδιασμός ΠΕ 4.4 Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος (στα κεντρικά συστήματα και τις συσκευές περιφερειακού εξοπλισμού), OpManager, Puppet, ΠΕ 4.5.1 Πρώτη έκδοση εγχειριδίων χρήσης και άλλου εκπαιδευτικού υλικού από τις 13.12.2024 στις 15.4.2025.

4. Τα σημεία της υπό εξέταση τροποποίησης της σύμβασης 9/2022, όπως αυτά εκτίθενται στο από 4.12.2024 έγγραφο της αναδόχου, κυρίως δε τα ακόλουθα:

α) Εγκατάσταση στον νέο τερματικό εξοπλισμό λειτουργικού συστήματος Windows 11 και λογισμικού αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office.

β) Εγκατάσταση Active Directory (κύρια στο ΣτΕ και εφεδρική στη Θεσσαλονίκη) για την βέλτιστη ενσωμάτωση (integration) του νέου περιβάλλοντος τερματικού εξοπλισμού (Microsoft Windows).

γ) Διατήρηση της υποδομής NextCloud για την on-premise αποθήκευση και συνεργατική διαχείριση των εγγράφων του ΟΣΔΔΥ ΔΔ καθώς και ως συνεργατικό περιβάλλον των χρηστών για τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και videoκλήσεων.

δ) Προμήθεια τριών (3) επιπλέον servers εφαρμογών κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού (Servers Type C), δοθέντος ότι από την ολοκληρωθείσα ανάλυση απαιτήσεων του νέου συστήματος προέκυψαν αυξημένες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος για το σύστημα, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί χρήστες αυτού.

ε) Μείωση του αριθμού των σελίδων προς ψηφιοποίηση από δικογραφίες στο ΣτΕ από 1.000.000 σε 500.000.

στ) Αύξηση της ανθρωποπροσπάθειας για την υλοποίηση του συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας (BI).

ζ) Διάφορες προσθήκες και αφαιρέσεις επιμέρους εξοπλισμού και παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών παραμετροποίησης και εγκατάστασης.

Το από 4.12.2024 έγγραφο της αναδόχου επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, όπως και το ενημερωμένο υπολογιστικό φύλλο οικονομικής προσφοράς της αναδόχου, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά και κοστολογούνται όλες οι τροποποιήσεις στην προμήθεια εξοπλισμού και στην παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για τις νέες υλοποιήσεις.

5. Με το προαναφερθέν από 4.12.2024 έγγραφό της η ανάδοχος προτείνει επιπλέον την παράδοση των ακόλουθων νέων παραδοτέων:

Φάση	Παραδοτέο	Μήνας Έναρξης	Μήνας Λήξης
Φ3.3	Νέο Παραδοτέο: ΠΕ 3.3.3 Μελέτη εφαρμογής Active Directory	M25	M28
Φ3.3	Νέο Παραδοτέο: ΠΕ 3.3.4 Υποδομή Active Directory	M28	M30
Φ6	Νέο παραδοτέο: ΠΕ 3.6.3 Δοκιμαστική λειτουργία Active Directory	M31	M34
Φ7	Νέο παραδοτέο: ΠΕ 3.7.4 Παραγωγική λειτουργία Active Directory	M34	M39

6. Τα από 23.7.2024 και 30.8.2024 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αναδόχου με τα οποία ετέθησαν υπόψη του φορέα, του τεχνικού συμβούλου και της ΕΠΠΕ οι προτάσεις της αναδόχου για την επικαιροποίηση του προσφερθέντος εξοπλισμού και λογισμικού του έργου. Στο προαναφερθέν ενημερωμένο υπολογιστικό φύλλο της οικονομικής προσφοράς της αναδόχου περιλαμβάνεται και η επικαιροποίηση του εξοπλισμού και του αντίστοιχου λογισμικού της αρχικής προσφοράς της αναδόχου, όπου αυτή είναι απαραίτητη, λόγω της λήξης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των προϊόντων αυτών από τους κατασκευαστές τους.

7. Τα από 30.7.2024 και από 4.9.2024 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου του Τμήματος Συστημάτων, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας του ΣτΕ περί εγκρίσεως των ως άνω επικαιροποιήσεων του εξοπλισμού.

8. Σύμφωνα με το ενημερωμένο υπολογιστικό φύλλο οικονομικής προσφοράς της αναδόχου το κόστος για την προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης ανέρχεται σε 129.459,09 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και το νέο συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται σε 7.355.453,16 ευρώ έναντι αρχικού συμβατικού τιμήματος 7.225.994,07 ευρώ (μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ).

9. Την από 4.12.2024 Γνωμοδότηση του τεχνικού συμβούλου του έργου για τα αιτήματα της αναδόχου, τις προτεινόμενες επικαιροποιήσεις εξοπλισμού και λογισμικού και την υπό εξέταση τροποποίηση της σύμβασης.

III. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. Λόγω της μετακόμισης των υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας από το κτήριο της οδού Πανεπιστημίου 47-49 στην οδό Αιόλου 80 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2024 το σύνολο των εκκρεμών δικογραφιών του Δικαστηρίου, όπως και τα βιβλία, συσκευάσθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νέο κτήριο, όπου θα στεγαστεί το Δικαστήριο. Οι συσκευασίες αυτές ανοίχτηκαν και η διάθεση των δικογραφιών και βιβλίων προς ψηφιοποίηση ήταν εφικτή μόλις στα τέλη Σεπτεμβρίου 2024. Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3.3 της Σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εγκρίνονται τα αιτήματα της αναδόχου για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης όσον αφορά την ψηφιοποίηση και τα παραδοτέα αυτής, δεδομένου άλλωστε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου. Ειδικότερα, εγκρίνεται η χρονική επέκταση της φάσης ψηφιοποίησης (Φ3.1.1) κατά δύο (2) ακόμη μήνες, δηλαδή έως 15.2.2025, καθώς και η επέκταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων Π6.1.1.B 'Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ' από 13.9.2024 στις 15.7.2025 και ΠΕ 6.5 'Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα πλέον στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ' από 14.2.2025 στις 15.7.2025, λόγω των εργασιών μετακόμισης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο χρόνος εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των οποίων δεν ήταν εξ αρχής γνωστός και κατά τον οποίο ήταν εξαιρετικά δυσχερής και η σύγκλιση της ΕΠΠΕ.

2. Συναφώς, εγκρίνεται η μείωση του αριθμού των σελίδων προς ψηφιοποίηση από δικογραφίες του ΣτΕ από 1.000.000 σε 500.000, διότι η εργασία αυτή κατέστη ιδιαίτερα δυσχερής λόγω της προαναφερθείσας μετακόμισης των υπηρεσιών του ΣτΕ.

3. Δεδομένου ότι απαιτήθηκε διάστημα περίπου πέντε μηνών για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τεχνικής λύσης από τον κύριο του έργου, την ανάδοχο και τον τεχνικό σύμβουλο για την αξιοποίηση των αδειών λογισμικού windows και office που προσφέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκρίνονται τα επιμέρους αιτήματα της αναδόχου για επέκταση του χρόνου ορισμένων φάσεων και παράδοσης συγκεκριμένων παραδοτέων χωρίς μεταβολή στο συνολικό

χρονοδιάγραμμα του έργου, δεδομένου άλλωστε ότι η επέκταση αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου. Συγκεκριμένα, εγκρίνεται:

α) όσον αφορά στη φάση Φ2.1 'Υπολογιστικά κέντρα σε CR και DR' η επέκταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ΠΕ (7.1 & 7.2).4 primary CR, ΠΕ (7.1 & 7.2).5 disaster CR, ΠΕ (7.1 & 7.2).6 υβριδικό υπολογιστικό νέφος, ΠΕ 7.3.2.1 ένα firewall, ΠΕ 7.4.5 Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας από τις 13.12.2024 στις 14.2.2025 και των παραδοτέων ΠΕ 7.3.2.2 Επέκταση δικτύου (wi fi), ΠΕ 7.3.2.3 wi fi υποδομή 54 access points, ΠΕ 7.3.2.4 wi fi controllers/Λογισμικό/εξοπλισμός διαχείρισης δικτύου wi fi, ΠΕ7.3.2.5 Λογισμικό προσομοίωσης από τις 13.12.2024 στις 15.4.2025 ·

β) η χρονική επέκταση της φάσης Φ2.2 σχετικά με την εκπαίδευση διαχειριστών, από τις 14.2.2025 στις 15.04.2025 εξαιτίας της καθυστέρησης στην παράδοση του εξοπλισμού λόγω της υιοθέτησης της λύσης Microsoft ·

γ) η χρονική επέκταση της φάσης Φ2.3 'Εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου' από τις 14.2.2025 στις 15.4.2025 και συναφώς η επέκταση του χρόνου παράδοσης όλων των παραδοτέων της φάσης αυτής στις 15.4.2025 ·

δ) όσον αφορά στη φάση Φ3.3 'Υλοποίηση εφαρμογών διαχείρισης προσωπικού, χρηστών & σταθμών εργασίας' η επέκταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ΠΕ 3.2 Έγγραφο λειτουργικού σχεδιασμού, ΠΕ 3.3.1 Το πληροφοριακό σύστημα, ΠΕ 3.3.1 Oracle Enterprise Identity Services Suite ΠΕ 3.3.2 Διασύνδεση με το ΚΣΗΔΕ για τις ψηφιακές υπογραφές από τις 13.12.2024 στις 14.2.2025 και των παραδοτέων ΠΕ 4.3 Λειτουργικός σχεδιασμός ΠΕ 4.4 Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος (στα κεντρικά συστήματα και τις συσκευές περιφερειακού εξοπλισμού), OpManager, Puppet, ΠΕ 4.5.1 Πρώτη έκδοση εγχειριδίων χρήσης και άλλου εκπαιδευτικού υλικού από τις 13.12.2024 στις 15.4.2025.

4. Διευκρινίζεται ότι για το παραδοτέο Π 6.1.3 «Ψηφιοποιημένα βιβλία – οι τίτλοι θα υποδειχθούν από το ΣτΕ» της Ενότητας 6 «Ψηφιοποιήσεις – Ανωνυμοποιήσεις», όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης του Έργου, ο φορέας θα υποδείξει για τις ανάγκες της ψηφιοποίησης βιβλία πρακτικών και αποφάσεων διαφόρων σχηματισμών του Δικαστηρίου που φυλάσσονται στο γραφείο της Προϊσταμένης της Γραμματείας, εφόσον τα βιβλία της βιβλιοθήκης του ΣτΕ, τα οποία επί του παρόντος έχουν αποθηκευτεί για τις ανάγκες των εργασιών στο κτήριο της οδού Πανεπιστημίου 47-49, δεν θα είναι προσβάσιμα στον κατάλληλο για την εκτέλεση του έργου χρόνο.

5. Εγκρίνεται η αύξηση της ανθρωποπροσπάθειας για την υλοποίηση του συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας από 212 ανθρωποημέρες σε 322 ανθρωποημέρες με κόστος 50.600 ευρώ,

διότι από την μελέτη εφαρμογής προέκυψαν νέες και εκτεταμένες απαιτήσεις των χρηστών για την ικανοποιητική λειτουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής.

6. Η τροποποίηση της σύμβασης 9/2022 προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση αδειών χρήσης λογισμικού Windows και Office, τις οποίες θα παρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της σύμβασης Enterprise Agreement με την εταιρεία Microsoft, είναι εξαιρετικά επωφελής για το νέο πληροφοριακό σύστημα. Θα επιτρέψει την καλύτερη εποπτεία του πληροφοριακού συστήματος από τους διαχειριστές, θα βελτιώσει ουσιαστικά την εμπειρία όλων των χρηστών του συστήματος και θα διευκολύνει την καθημερινή εργασία τους. Προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι πιο πάνω άδειες είναι απαραίτητη και η εφαρμογή συστήματος Active Directory για την διαχείριση των χρηστών και του τερματικού εξοπλισμού. Επομένως εγκρίνεται η αξιοποίηση των προσφερομένων από το Δημόσιο αδειών χρήσης λογισμικού Windows και Office και η εγκατάσταση υποδομής Active Directory (κύρια εγκατάσταση στο ΣτΕ και εφεδρική στη Θεσσαλονίκη) καθώς και η προσθήκη στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης τεσσάρων νέων παραδοτέων ως εξής:

Φάση	Παραδοτέο	Μήνας Έναρξης	Μήνας Λήξης
Φ3.3	Νέο Παραδοτέο: ΠΕ 3.3.3 Μελέτη εφαρμογής Active Directory	M25	M28
Φ3.3	Νέο Παραδοτέο: ΠΕ 3.3.4 Υποδομή Active Directory	M28	M30
Φ6	Νέο παραδοτέο: ΠΕ 3.6.3 Δοκιμαστική λειτουργία Active Directory	M31	M34
Φ7	Νέο παραδοτέο: ΠΕ 3.7.4 Παραγωγική λειτουργία Active Directory	M34	M39

Η τεχνική λύση για την εγκατάσταση υποδομής Active Directory περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο επισυνάπτεται στο προαναφερθέν από 3.12.2024 έγγραφο της αναδόχου, και θα εξειδικευθεί περαιτέρω στη Μελέτη Εφαρμογής Active Directory που αποτελεί το νέο παραδοτέο ΠΕ 3.3.3.

Το επιπλέον κόστος για την υλοποίηση της τεχνικής αυτής λύσης προέρχεται από την απαιτούμενη επιπλέον ανθρωποπροσπάθεια 440 συνολικά ανθρωποημερών, οι οποίες κατανέμονται στα πιο πάνω νέα παραδοτέα, και ανέρχεται σε 202.400 ευρώ.

7. Περαιτέρω, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η προμήθεια τριών (3) επιπλέον servers εφαρμογών κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού (Servers Type C), διότι από την ολοκληρωθείσα ανάλυση απαιτήσεων του νέου συστήματος προέκυψαν αυξημένες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος για το σύστημα, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά όλοι οι χρήστες αυτού. Το κόστος αυτής της προμήθειας επιπλέον εξοπλισμού και λογισμικού και της απαραίτητης εργασίας

παραμετροποίησης ανέρχεται σε 43.006,29 ευρώ. Απαραίτητες κρίνονται και όλες οι αναλυτικώς περιγραφόμενες στο από 3.12.2024 έγγραφο της αναδόχου και στο συνημμένο υπολογιστικό φύλλο της ενημερωμένης οικονομικής προσφοράς της αναδόχου επιμέρους τροποποιήσεις στην προμήθεια υλικών και εξοπλισμού και παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών παραμετροποίησης και εγκατάστασης, οι οποίες αποβλέπουν στην καλύτερη λειτουργία και απόδοση του αναβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος. Τέλος, εγκρίνεται και η επικαιροποίηση του εξοπλισμού του έργου, όπως καταγράφεται αναλυτικά στον πίνακα που ετοίμασε η ανάδοχος και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του Τμήματος Συστημάτων, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας του ΣτΕ και του τεχνικού συμβούλου του έργου ο προσφερόμενος εξοπλισμός υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τα χαρακτηριστικά των αρχικά προσφερόμενων προϊόντων. Εξάλλου, σύμφωνα με την από 4.12.2024 Γνωμοδότηση του τεχνικού συμβούλου του έργου (βλ. Κεφ.4 Συμπεράσματα και συστάσεις) οι αλλαγές στο φυσικό αντικείμενο συνάδουν με τους σκοπούς του έργου, είναι επαρκώς τεκμηριωμένες ως προς τους τεχνικούς και επιχειρησιακούς λόγους για τους οποίους προτείνονται, και είναι προς όφελος του Κυρίου του Έργου, των φορέων λειτουργίας και των τελικών χρηστών, σύμφωνα και με την αντίληψη του Συμβούλου για το έργο. Περαιτέρω, η αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο είναι ανάλογη των αλλαγών στο φυσικό αντικείμενο και το αίτημα για την εσωτερική τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος είναι εύλογο και επιβάλλεται λόγω α) του χρονικού διαστήματος που απαιτήθηκε για την οριστικοποίηση των αλλαγών στη σύνθεση, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο του έργου β) των πρόσθετων παραδοτέων γ) της ανάγκης συγχρονισμού των φάσεων με τα αντίστοιχα παραδοτέα του έργου και δ) των συμφωνηθεισών αλλαγών στον τρόπο υλοποίησης με σκοπό τα βέλτιστα αποτελέσματα.

8. Κατόπιν των ανωτέρω, η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπό εκτέλεση συμβάσεως προτείνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ.2 του ν.4412/2016, διότι η αξία της τροποποίησης, η οποία σύμφωνα με το συνημμένο υπολογιστικό φύλλο της ενημερωμένης οικονομικής προσφοράς της αναδόχου ανέρχεται σε 129.459,09 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο του άρθρου 5 του νόμου αυτού (135.000 ευρώ) ούτε το 10% της αξίας της σύμβασης και δεν μεταβάλλει τη φύση αυτής.

Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή:

1. Ανακαλεί εν μέρει το Πρακτικό 3 της 3.7.2024 και δη κατά το σκέλος που αναφέρεται στην τροποποίηση της σύμβασης και στην επικαιροποίηση του εξοπλισμού του έργου. Συγκεκριμένα, ανακαλούνται τα σημεία 3, 5, 6 και 8 του προοιμίου, τα σημεία 3 και 4 των διαπιστώσεων και οι εγκρίσεις με αρίθμηση γ, ε, στ και ζ του πιο πάνω Πρακτικού 3.

2. Επαναλαμβάνει χάριν σαφήνειας στο παρόν πρακτικό τις αποφάσεις που αποτυπώνονται στο ως άνω Πρακτικό 3 και παραμένουν σε ισχύ με την αρίθμηση που έλαβαν σε αυτό:
- α) έγκριση του από 3.4.2023 αιτήματος της αναδόχου για την αντικατάσταση ορισμένων στελεχών της ομάδας έργου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4.3.6 της Σύμβασης,
 - β) έγκριση του από 15.5.2024 αιτήματος της αναδόχου για την ανάθεση σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 4 παρ. 4.3.9 και 10 παρ. 10.2 και 10.3 της Σύμβασης και της παρ.4.4 του συμβατικού τεύχους της Διακήρυξης (Γενικοί όροι) μέρους του υπό εκτέλεση έργου στους υπεργολάβους i) «INTELLISOLΟΥΣΙΟΝΣ (INTELLISOLUTIONS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για μέρος των υπηρεσιών ψηφιοποίησης σε ποσοστό 6,23% του συνολικού έργου και ii) στην εταιρεία «PRAGMA- IoT Α.Ε.» για μέρος της υπηρεσίας ανάπτυξης εφαρμογής διαδικτυακής πύλης (portal) σε ποσοστό 1,04% του συνολικού έργου,
 - δ) έγκριση του αιτήματος της αναδόχου για την επέκταση του χρόνου εκτέλεσης της φάσης ψηφιοποίησης (Φ3.1.1) έως 15.12.2024, χωρίς μεταβολή του χρονοδιαγράμματος του έργου και του χρόνου παράδοσης των επιμέρους φάσεων.
3. Εγκρίνει:
- α) Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης, ως ακολούθως:
 - i) όσον αφορά στη φάση Φ2.1 ‘Υπολογιστικά κέντρα σε CR και DR’ επέκταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ΠΕ (7.1 & 7.2).4 primary CR, ΠΕ (7.1 & 7.2).5 disaster CR, ΠΕ (7.1 & 7.2).6 υβριδικό υπολογιστικό νέφος, ΠΕ 7.3.2.1 ένα firewall, ΠΕ 7.4.5 Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας από τις 13.12.2024 στις 14.2.2025 και των παραδοτέων ΠΕ 7.3.2.2 Επέκταση δικτύου (wi fi), ΠΕ 7.3.2.3 wi fi υποδομή 54 access points, ΠΕ 7.3.2.4 wi fi controllers/Λογισμικό/ εξοπλισμός διαχείρισης δικτύου wi fi, ΠΕ7.3.2.5 Λογισμικό προσομοίωσης από τις 13.12.2024 στις 15.4.2025 ‘
 - ii) χρονική επέκταση της φάσης Φ2.2 σχετικά με την εκπαίδευση διαχειριστών, από τις 14.2.2025 στις 15.04.2025 ‘
 - iii) χρονική επέκταση της φάσης Φ2.3 ‘Εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου’ από τις 14.2.2025 στις 15.4.2025 και συναφώς επέκταση του χρόνου παράδοσης όλων των παραδοτέων της φάσης αυτής στις 15.4.2025 ‘
 - iv) χρονική επέκταση της φάσης ψηφιοποίησης Φ3.1.1 κατά δύο (2) επιπλέον μήνες (δηλαδή έως 14.2.2025) και συναφώς η επέκταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων Π6.1.1.Β ‘Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ’ από τις 13.9.2024 στις 15.7.2025 και ΠΕ 6.5 ‘Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα πλέον στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ’ από τις 14.2.2025 στις 15.7.2025 ‘

- ν) όσον αφορά στη φάση Φ3.3 'Υλοποίηση εφαρμογών διαχείρισης προσωπικού, χρηστών & σταθμών εργασίας' η επέκταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων ΠΕ 3.2 Έγγραφο λειτουργικού σχεδιασμού, ΠΕ 3.3.1 Το πληροφοριακό σύστημα, ΠΕ 3.3.1 Oracle Enterprise Identity Services Suite ΠΕ 3.3.2 Διασύνδεση με το ΚΣΗΔΕ για τις ψηφιακές υπογραφές από τις 13.12.2024 στις 14.2.2025 και των παραδοτέων ΠΕ 4.3 Λειτουργικός σχεδιασμός ΠΕ 4.4 Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος (στα κεντρικά συστήματα και τις συσκευές περιφερειακού εξοπλισμού), OpManager, Puppet, ΠΕ 4.5.1 Πρώτη έκδοση εγχειριδίων χρήσης και άλλου εκπαιδευτικού υλικού από τις 13.12.2024 στις 15.4.2025, χωρίς μετάθεση του χρόνου λήξης του έργου.
- β) Την επικαιροποίηση του εξοπλισμού και λογισμικού του έργου, όπως αυτή καταγράφεται αναλυτικά στην επικαιροποιημένη οικονομική προσφορά της αναδόχου και στην από 4. 12.2024 Γνωμοδότηση του τεχνικού συμβούλου.
- γ) Την προσθήκη τεσσάρων νέων παραδοτέων με αριθμούς ΠΕ.3.3.3 ΠΕ.3.3.4 ΠΕ.3.6.3 ΠΕ.3.7.4 για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη δοκιμαστική και την παραγωγική λειτουργία αντίστοιχα της υποδομής Active Directory.
- δ) Τον επικαιροποιημένο πίνακα παραδοτέων που επισυνάπτεται στο παρόν.
- ε) Τις παρατιθέμενες πιο πάνω τροποποιήσεις του φυσικού και του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, οι οποίες συνολικώς ανέρχονται στο ποσό των 129.459,09 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
4. Εισηγείται την ήσσονος σημασίας τροποποίηση της σύμβασης 9/2022 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ.2 του ν. 4412/2016 προκειμένου το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής να συμπεριλάβει τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προαναφερθέν από 4.12.2024 έγγραφο της αναδόχου και στο αντίστοιχο ενημερωμένο υπολογιστικό φύλλο της οικονομικής προσφοράς της, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν Πρακτικό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Η Πρόεδρος

τα Μέλη

MARLENA TRIPOLITSIOTI
05/12/2024 16:02

Μαρλένα Τριπολιτσιώτη

MARIA TOULA
05/12/2024 10:03
Μαρία Τούλα

VASILEIOS TRIZONIS
05/12/2024 08:51
Βασίλης Τριζώνης