



Αθήνα, 30 -07-2026
Αριθμ. Πρωτ: 218

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΔ

Μονάδα Β'- «Παρακολούθησης Δράσεων &
Υλοποίησης Έργων»

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

Ταχ. Κώδ. : 115 26

Πληροφορίες : Π. Χαχής

e-mail : pxaxis@mou.gr

Τηλέφωνο : 210-69.30.457

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση του αρ. 20/20-07-2026 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για το υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 6016358_απομείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Έχοντας υπόψη:

- 1) τον ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»
- 2) τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- 3) τον ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
- 4) το ν.4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.»

1/5



ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



- 5) τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- 6) τον ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», όπως ισχύει.(ΦΕΚ Α' 309), όπως ισχύει,
- 7) τον ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45), όπως ισχύει,
- 8) την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
- 9) την υπ' αριθ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- 10) το π.δ. 30/2025 (ΦΕΚ Α' 52/9-4-2025), «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης», ως ισχύει
- 11) το π.δ. 77/2023 (ΦΕΚ Α' 130/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- 12) το π.δ. 79/2023 (ΦΕΚ Α' 131/27-06-2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- 13) το π.δ. 18/1989 (Α' 8) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»
- 14) την υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚΒ'1822) Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ5968/τ.Β'31.12.2018), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.75365/6.7.2021 υπουργική απόφαση (Β'3521) και ισχύει.
- 15) την υπ' αριθ. 195/21.9.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα Υποκατάσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην άσκηση αρμοδιοτήτων δικαιούχου της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) ΑΔΑ: 6ΡΛ0Ω-ΒΜΒ.

2/5



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



- 16) την υπ' αριθ. 266/24-02-2022 Έγκριση Διακήρυξης με τίτλο "Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ-ΔΔ" για το Υποέργο 1 «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069423 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ
- 17) την υπ' αριθ αρ. πρωτ. 2184/27-09-2024 (ΑΔΑ:991Γ46ΜΠΥΓ-Γ9Υ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6016358 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 18) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της ανωτέρω Διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 19) Τη με αρ. 89/16-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010242031) Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το Υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Κωδ. ΟΠΣ 5069423).»
- 20) Την αρ. 09/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011891230) Σύμβαση «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 21) Την αρ. 26/30-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΔΓΘΩ-ΛΛ6) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για το τμήμα 1 του υποέργου 1: ««Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 5069423.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 22) Το αρ. 117/28-05-2026 έγγραφο με θέμα: «Τιμολόγηση Φάσης 3 αρ. 09/2022 σύμβασης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ».
- 23) Το από 08-06-2026 έγγραφο της αναδόχου.
- 24) Το από 13-06-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αναδόχου
- 25) Την από 16-07-2026 γνωμοδότηση του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου.
- 26) Το Πρακτικό 20/20-07-2026 της ΕΠΠΕ.

Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση του Πρακτικού 20/20-07-2026 της ΕΠΠΕ για το υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» στο σύνολό τους.

3/5



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



2. Την τροποποίηση της 9/2022 σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, άλλως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση ε και στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου 132, ούτως ώστε να τροποποιηθεί:

Α) το φυσικό αντικείμενο της ενότητας Ψηφιοποιήσεων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα (της από 16.7.2026 Γνωμοδότησης του τεχνικού συμβούλου)

Παραδοτέα	Εκτιμώμενη ποσότητα (σελίδες)	Τελική ποσότητα (σελίδες)	Ποσοστό κάλυψης
ΠΕ 6.4 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα Π6.1.2.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία Π6.1.4 Β Ψηφιοποιημένα αρχεία	1.887.350	1.573.837	83%
ΠΕ 6.5 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα πλέον στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ Π6.1.1.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ.	1.290.965	959.534	74%
ΠΕ 6.6 Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι Π6.1.2 Γ Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι.	1.150.000	1.287.416	112%
ΠΕ 6.7 Ψηφιακά βιβλία - τίτλοι που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος Π6.1.3 Ψηφιοποιημένα βιβλία – οι τίτλοι θα υποδειχθούν από το ΣτΕ	300.000	9.148	3%

Β) το οικονομικό αντικείμενο κατά συνολικό ποσό 104.539,38 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κατά τα ανωτέρω μείωση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα (της από 16.7.2026 γνώμης του τεχνικού συμβούλου).

Παραδοτέα	Αρχικό τίμημα χωρίς ΦΠΑ	Τελικό τίμημα χωρίς ΦΠΑ	Διαφορά
ΠΕ 6.4 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα Π6.1.2.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία Π6.1.4 Β Ψηφιοποιημένα αρχεία	575.000,00 €	543.272,48 €	- 31.727,52 €

Παραδοτέα	Αρχικό τίμημα χωρίς ΦΠΑ	Τελικό τίμημα χωρίς ΦΠΑ	Διαφορά
ΠΕ 6.5 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα πλέον στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ Π6.1.1.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ.	73.600,00 €	54.704,58	- 18.895,42 €
ΠΕ 6.6 Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι Π6.1.2 Γ Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι.	71.300,00 €	79.819,79 €	+ 8.519,79 €
ΠΕ 6.7 Ψηφιακά βιβλία - τίτλοι που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος Π6.1.3 Ψηφιοποιημένα βιβλία – οι τίτλοι θα υποδειχθούν από το ΣτΕ	64.400,00 €	1.963,77 €	-62.436,23€
Σύνολα	784.300,00 €	679.760,62 €	-104.539,38 €

3. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Συνημ.: Το αρ 20/20-07-2026 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για το υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 6016358.

5/5



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΣΔΔΥΔΔ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΣΔΔΥΔΔ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069423

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 20

της 20ης Ιουλίου 2026

Η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης 9/2022 για το Υποέργο 1 “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ”, αποτελούμενη από τους Μαρίνα Τριπολιτισιώτη, Σύμβουλο Επικρατείας, Δημήτρη Κατρά, Προϊστάμενο της Μονάδας Β΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασίλειο Τριζώνη, Προϊστάμενο Τμήματος Εφαρμογών, Βάσεων Δεδομένων & Στατιστικών Στοιχείων του ΣτΕ, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 26/30-1-2023, 387/7-12-2023 και 55/27.2.2025 αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, συνεδρίασε την 20η Ιουλίου 2026 με θέμα την παραλαβή των παραδοτέων **Π6.1.1.Β** Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ και **ΠΕ 6.5** Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ και τον επανέλεγχο των παραδοτέων **ΠΕ 6.4** Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα, **Π6.1.2.Β** Τα ηλεκτρονικά αρχεία, **Π6.1.4 Β** Ψηφιοποιημένα αρχεία, **ΠΕ 6.6** Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι, **Π6.1.2 Γ** Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι, **ΠΕ 6.7** Ψηφιακά βιβλία, **Π6.1.3** Ψηφιοποιημένα βιβλία, τα οποία έχουν παραληφθεί με το πρακτικό 10/29.9.2025.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) το ν. 4412/2016,
- β) την υποβολή εκ μέρους της αναδόχου στις 15.4.2026 του παραδοτέου «Π6.1.1.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ- ΠΕ 6.5 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ» από την Ενότητα 6 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης περί Ψηφιοποιήσεων,
- γ) το 117/28.5.2026 έγγραφο του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την ανάδοχο σχετικά με την τιμολόγηση της Φάσης 3 του έργου και ειδικότερα σχετικά με τον αριθμό των ψηφιοποιημένων σελίδων, δεδομένου ότι παρατηρείται απόκλιση του αριθμού των σελίδων που αναφέρονται στη Διακήρυξη και του αριθμού των σελίδων που περιλαμβάνονται συνολικώς στα παραδοτέα της αναδόχου.
- δ) το από 8.6.2026 έγγραφο της αναδόχου, στο οποίο αναφέρεται ότι η ανθρωποπροσπάθεια που απαιτήθηκε για την εκπόνηση των σχετικών παραδοτέων υπερέβη ουσιαστικά την αρχικώς

εκτιμηθείσα και, σε κάθε περίπτωση, δεν τελούσε σε αναλογική συνάρτηση προς το προβλεπόμενο πλήθος σελίδων, λόγω της ιδιαίτερης φύσης, της ποιότητας και της κατάστασης των προς ψηφιοποίηση εντύπων. Ειδικότερα, οι δικογραφίες ΤΔΕ απαιτήσαν σημαντικά αυξημένο χρόνο και εξειδικευμένη εργασία για τη διαλογή, τεκμηρίωση, επεξεργασία και, όπου απαιτήθηκε, επανασύσταση του υλικού, λαμβανομένων υπόψη των πολλαπλών και διαφορετικών εν ισχύ περιπτώσεων. Περαιτέρω, σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων κατέστη αναγκαία η επανάληψη μέρους των εργασιών, γεγονός που επέτεινε αντιστοίχως την απαιτούμενη απασχόληση. Σε κάθε επιμέρους σημείο ψηφιοποίησης απαιτήθηκε η μεταφορά, εγκατάσταση και επιχειρησιακή οργάνωση του αναγκαίου εξοπλισμού σάρωσης, καθώς και η συγκρότηση και υποστήριξη της αντίστοιχης ομάδας ψηφιοποίησης (κόστος προσωπικού) για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ως εκ τούτου, προέκυψε ουσιώδες εφάπαξ κόστος αρχικής οργάνωσης και λειτουργικής ετοιμότητας (set up cost), το οποίο ενσωματώνεται στην ανθρωποπροσπάθεια της οικονομικής της προσφοράς και δεν δύναται να αποτιμηθεί αποκλειστικά ή αναλογικά βάσει του αριθμού των σελίδων. Το εν λόγω κόστος εκτιμάται σε ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) επί του τιμήματος των αντίστοιχων υπηρεσιών είναι πάγιο και δεν συνδέεται με τον αριθμό των σελίδων προς ψηφιοποίηση ούτε αυξομειώνεται βάσει αυτών. Τα έντυπα, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο ψηφιοποίησης, ήταν αποκλειστικώς εκείνα που παραδόθηκαν και τέθηκαν στη διάθεση του Αναδόχου από τον αρμόδιο Φορέα, κατά το χρόνο και με τον τρόπο που αυτός προσδιόρισε. Ο μειωμένος αριθμός σελίδων που ψηφιοποιήθηκαν σε σχέση με τον οριζόμενο από τη Διακήρυξη του έργου (κατόπιν και της μείωσης αυτού στο πλαίσιο της πρώτης τροποποίησης της σύμβασης) δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά είναι αποτέλεσμα των αντικειμενικών δυσχερειών που προκάλεσε στην ομαλή εκτέλεση της συμβάσεως η μετακόμιση και μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας από το κτήριο του Αρσακείου (στην οδό Πανεπιστημίου) στην οδό Αιόλου και Σοφοκλέους και ακολούθως η επιστροφή τους στο κτήριο του Αρσακείου. Λόγω αυτής της μετεγκατάστασης δεν κατέστη δυνατόν να ψηφιοποιηθεί επαρκής αριθμός βιβλίων της Βιβλιοθήκης του ΣτΕ, διότι αυτά παρέμειναν συσκευασμένα σε κούτες στο Αρσάκειο και δεν ετέθησαν στη διάθεση του αναδόχου, ενώ ήταν δυσχερής και η ψηφιοποίηση επαρκούς αριθμού σελίδων δικογραφιών του ΣτΕ, λόγω των διαδοχικών μετακομίσεων. Πέραν τούτων, ειδικώς όσον αφορά τους υπηρεσιακούς φακέλους ΔΛ και ΔΥ της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ο ανάδοχος ψηφιοποίησε όλους τους υφιστάμενους φακέλους αλλά δεν συμπληρώθηκε ο προβλεπόμενος από την Διακήρυξη αριθμός σελίδων, προφανώς λόγω εσφαλμένης εκτίμησης κατά τη σύνταξη των σχετικών όρων. Τέλος, επισημαίνει η ανάδοχος ότι οικείο πρακτικό παραλαβής των αντίστοιχων υπηρεσιών και παραδοτέων δεν έχει καταχωρισθεί οποιαδήποτε ειδική επιφύλαξη, παρατήρηση ή απόκλιση αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα.

ε) την από 16.7.2026 **Π.3.5.1** Έκθεση αξιολόγησης και παραλαβής ελέγχους λειτουργίας και ασφάλειας, επιτυχούς διαλειτουργικότητας, μετάπτωσης δεδομένων, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εκδ. 2.0 του τεχνικού συμβούλου του έργου. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι η Ανάδοχος υπέβαλε στις 12.9.2025 τα

παρακάτω παραδοτέα: ΠΕ 6.4 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα (Π6.1.2.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία, Π6.1.4 Β Ψηφιοποιημένα αρχεία), ΠΕ 6.6 Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι (Π6.1.2 Γ Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι), ΠΕ 6.7 Ψηφιακά βιβλία - τίτλοι που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος (Π6.1.3 Ψηφιοποιημένα βιβλία – οι τίτλοι θα υποδειχθούν από το ΣτΕ). Τα παραδοτέα αυτά αφορούν στις υπηρεσίες ψηφιοποίησης έγχαρτου υλικού των ωφελούμενων φορέων, επομένως ο τεχνικός σύμβουλος κρίνει ότι περιλαμβάνονται στην ευρύτερη κατηγορία της μετάπτωσης δεδομένων, καθώς τα ψηφιακά δεδομένα θα μεταπέσουν στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ. Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών ψηφιοποίησης έχουν ελεγχθεί από τον Σύμβουλο μέσω της διεξαγωγής δειγματοληπτικών ελέγχων στο σύνολο των παρτίδων υλικού προς ψηφιοποίηση. Όμως, κατόπιν της παράδοσης του παραδοτέου ΠΕ 6.5 στις 15.4.2026, διαπιστώθηκαν ασυμφωνίες μεταξύ των ποσοτήτων σελίδων που σαρώθηκαν και μετατράπηκαν σε ψηφιακά αρχεία που αναφέρονται στα παραδοτέα της 12.9.2025 και στα αθροίσματα στα παραδοτέα της 15.4.2026. Η Ανάδοχος παρείχε διευκρινίσεις για τον ορθό αριθμό των σελίδων ανά αντικείμενο σάρωσης στις 13.6.2026 και στις 2.7.2026, οδηγώντας στην επικαιροποίηση της παρούσας αναφοράς με συμπληρωματικά στοιχεία. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις ο τεχνικός σύμβουλος προτείνει: την παραλαβή του παραδοτέου ΠΕ 6.4 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα (Π6.1.2.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία, Π6.1.4 Β Ψηφιοποιημένα αρχεία), κατά το ποσό των 1.573.837 σελίδων· την παραλαβή του παραδοτέου ΠΕ 6.6 Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι (Π6.1.2 Γ Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι) κατά το ποσό των 1.287.416 σελίδων· την παραλαβή του παραδοτέου ΠΕ 6.7 Ψηφιακά βιβλία - τίτλοι που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος (Π6.1.3 Ψηφιοποιημένα βιβλία – οι τίτλοι θα υποδειχθούν από το ΣτΕ) κατά το ποσό των 9.148 σελίδων.

στ) την από 16.7.2026 **Π.3.5.2** Έκθεση αξιολόγησης και παραλαβής ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας, επιτυχούς διαλειτουργικότητας, μετάπτωσης δεδομένων, υπηρεσιών εκπαίδευσης του τεχνικού συμβούλου, εκδ. 4.00. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι στις 15.4.2026, η Ανάδοχος υπέβαλε μεταξύ άλλων και τα παρακάτω παραδοτέα ΠΕ 6.5 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα πλέον στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ και Π6.1.1.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ. Τα παραδοτέα αυτά αφορούν στην μεταφορά του ψηφιοποιημένου έγχαρτου υλικού των ωφελούμενων φορέων σε ψηφιακές υποδομές καθώς και την εκτέλεση επεξεργασίας σε ήδη ψηφιοποιημένα έγγραφα με μεταφορά τους στο νέο σύστημα. Κατόπιν της παράδοσης του παραδοτέου ΠΕ 6.5 στις 15.4.2026, διαπιστώθηκαν ασυμφωνίες μεταξύ των ποσοτήτων σελίδων που σαρώθηκαν και μετατράπηκαν σε ψηφιακά αρχεία όπως αναφέρονται στα παραδοτέα της 12.9.2025 και στα αθροίσματα στα παραδοτέα της 15.4.2026. Η Ανάδοχος παρείχε διευκρινίσεις για τον ορθό αριθμό των σελίδων ανά αντικείμενο σάρωσης στις 13.6.2026, οδηγώντας στην επικαιροποίηση της αναφοράς του τεχνικού συμβούλου με συμπληρωματικά στοιχεία. Ενόψει αυτών, ο τεχνικός σύμβουλος προτείνει την παραλαβή των

παραδοτέων ΠΕ 6.5 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα πλέον στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ και Π6.1.1.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ, κατά το ποσό των 959.534 σελίδων.

ζ) την από 16.7.2026 γνωμοδότηση του τεχνικού συμβούλου του έργου σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των ΠΕ6.4, ΠΕ6.5, ΠΕ 6.6 και ΠΕ 6.7 (εκδ. 1.00). Στην γνωμοδότηση αυτή εκτίθενται αναλυτικά τα παραδοτέα που υπέβαλε η ανάδοχος στις 12.9.2025 και στις 15.4.2026, οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά το στάδιο της τιμολόγησης, η διαβίβαση σχετικού ερωτήματος στις 28.5.2026 από την ΕΔ ΕΣΠΑ και οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τον τεχνικό σύμβουλο στις 10.6.2026 (παράγραφος 2.3 Γνωμοδότησης). Κατόπιν αυτών, στον πίνακα 11 καταγράφονται οι οριστικές σελίδες ανά πακέτο εργασίας και παραδοτέο που υπέβαλε η ανάδοχος, επισημαίνεται δε ότι η απόκλιση των ποσοτήτων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου, αλλά αντιστοιχεί στο υλικό που της παραδόθηκε από τους φορείς λειτουργίας του έργου. Με αυτά τα δεδομένα, ο τεχνικός σύμβουλος κρίνει ότι είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί η εύλογη αναλογία του φυσικού αντικειμένου με το οικονομικό αντικείμενο. Στην οικονομική προσφορά της, η Ανάδοχος δηλώνει ως μονάδα μέτρησης των συγκεκριμένων υπηρεσιών την ανθρωποημέρα και όχι την σελίδα. Ωστόσο, τα παραδοτέα της σάρωσης συνίστανται στις ψηφιοποιημένες ή/και επεξεργασμένες σελίδες και όχι στην παροχή ανθρωποπροσπάθειας. Η ανθρωποπροσπάθεια της προσφοράς μπορεί μόνο να νοηθεί ως η απαραίτητη προσπάθεια για να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή η σάρωση ή /και επεξεργασία συγκεκριμένων αριθμών σελίδων. Εν προκειμένω, η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαίτησε την «παροχή συγκεκριμένου αριθμού ανθρωποποιημένων υπηρεσιών σάρωσης», αλλά την «σάρωση συγκεκριμένου αριθμού σελίδων», και το συμβατικό τίμημα αφορά ακριβώς στην παροχή του συγκεκριμένου τελικού αποτελέσματος. Ακολουθώντας, ο τεχνικός σύμβουλος προβαίνει σε αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της αναλογικής μείωσης του συμβατικού ανταλλάγματος ανά παραδοτέο (βλ. παρ. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 και 2.4.5). Καταλήγει δε ότι το συμβατικό τίμημα για τα παραδοτέα της ψηφιοποίησης (**ΠΕ 6.4** Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα, **Π6.1.2.Β** Τα ηλεκτρονικά αρχεία, **Π6.1.4 Β** Ψηφιοποιημένα αρχεία, **ΠΕ 6.5** Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ, **Π6.1.1.Β** Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ, **ΠΕ 6.6** Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι, **Π6.1.2 Γ** Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι, **ΠΕ 6.7** Ψηφιακά βιβλία, **Π6.1.3** Ψηφιοποιημένα βιβλία) πρέπει να μειωθεί συνολικά κατά 104.539,38 € και άρα να διαμορφωθεί σε 679.760,62€ αντί του αρχικού τιμήματος 784.300,00€ προκειμένου να διατηρηθεί η εύλογη αναλογία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμβάσεως. Τέλος, ο τεχνικός σύμβουλος εισηγείται να διερευνηθεί η τροποποίηση της σύμβασης και η προσαρμογή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της ενότητας της ψηφιοποίησης με βάση τα τελικά δεδομένα των σαρώσεων και τις εκτιμήσεις της παρούσας γνωμοδότησης. Η τροποποίηση αυτή, κατά την γνώμη του Συμβούλου, εμπίπτει στις συμβάσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 132, του ν. 4412/2016

(αποτελεί δηλαδή τροποποίηση ήσσονος σημασίας), καθώς η απομείωση κατά 104.539,38 € (μη συμπ. ΦΠΑ) είναι α) μικρότερη από το 10% του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης (δηλαδή 915.578,35 €) και β) δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5, περίπτωση β' («...δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και...»). Το όριο για την συγκεκριμένη σύμβαση είναι 140.000€ (βλ. <https://eadhsy.gr/katotata-oria-ton-arthron-5-vivlio-i-kai-235-vivlio-ii-tou-n-4412-2016-2024-2025/>). Συνεπώς, δεν αποτελεί ουσιώδη μεταβολή κατά την έννοια της παρ. 4 του νόμου και δεν απαιτείται επαλήθευση για το αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της ίδιας παραγράφου. Επισημαίνεται δε ότι με την τροποποίηση αυτή δεν μεταβάλλονται η συνολική φύση, ο σκοπός, και η λειτουργική φυσιογνωμία της σύμβασης. Η τροποποιημένη σύμβαση θα συνεχίσει να έχει τον ίδιο στόχο, δηλαδή την αναβάθμιση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ και στην πλήρη αποϋλοποίηση της διαδικασίας ενώπιον του ΣτΕ και των ΤΔΔ, ενώ περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα της αρχικής, δηλαδή, την προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού, την ανάπτυξη νέου, τις υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης, καθώς και την σάρωση, ψηφιοποίηση, και επεξεργασία εγγράφων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της προτεινόμενης τροποποίησης. Δεδομένου ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν αλλάζει ουσιαστικά, εκτιμάται ότι αν οι προτεινόμενες μεταβολές στο αντικείμενο της σύμβασης (δηλαδή στις εκτιμώμενες ποσότητες των σελίδων ψηφιοποίησης) είχαν ενσωματωθεί στην αρχική διακήρυξη δεν θα μπορούσαν να οδηγούσαν την διαδικασία ανάθεσης σε διαφορετικό αποτέλεσμα επιτρέποντας τη συμμετοχή διαφορετικών οικονομικών φορέων, την υποβολή διαφορετικών προσφορών ή την επιλογή άλλου αναδόχου. Επίσης, ο τρόπος υπολογισμού της απομείωσης δεν οδηγεί σε μεταβολή της οικονομικής ισορροπίας υπέρ του Αναδόχου

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κατά τον έλεγχο του παραδοτέου «Π6.1.1.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ- ΠΕ 6.5 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ» που υπέβαλε η ανάδοχος εμπροθέσμως στις 15.4.2026, προέκυψε, κατόπιν συνολικής αξιολόγησης και επανελέγχου των παραδοτέων της ενότητας 6 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης σχετικά με την ψηφιοποίηση αρχείων, ότι ψηφιοποιήθηκαν συνολικώς 2.542.519 σελίδες, ενώ σύμφωνα με το προαναφερθέν Παράρτημα Ι της Διακήρυξης προβλεπόταν η ψηφιοποίηση συνολικώς 3.978.315 σελίδων (δικογραφιών, υπηρεσιακών φακέλων, βιβλίων όπως και μετατροπές ψηφιοποιημένων αρχείων σε επεξεργάσιμη μορφή), οι οποίες κατόπιν της 1ης τροποποίησης της Σύμβασης ορίστηκαν σε 3.478.315.

Όπως ορθώς επισημαίνει η ανάδοχος και σημειώνεται και στην από 16.7.2026 γνώμη του τεχνικού συμβούλου του έργου, ο μειωμένος αυτός αριθμός ψηφιοποιημένων σελίδων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου, αλλά αντιστοιχεί στο υλικό που της παραδόθηκε από τους φορείς λειτουργίας του έργου. Πράγματι, κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης του ΣτΕ (από Ιούνιο 2024 έως Δεκέμβριο 2025), λόγω ανακαίνισης του κτηρίου του Αρσακείου Μεγάρου, δεν ήταν ευχερής η

διάθεση πολλών δικογραφιών από τους δικαστικούς λειτουργούς για ψηφιοποίηση, ενώ τα βιβλία από τη Βιβλιοθήκη του Δικαστηρίου τοποθετήθηκαν σε κούτες και παρέμειναν στο υπόγειο του υπό ανακαίνιση κτηρίου, με αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμα. Άλλωστε, μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η επανατοποθέτηση και ταξινόμησή τους στα ράφια της Βιβλιοθήκης στο κτήριο του Αρσακείου. Επιπλέον, σημαντική διαφορά επί το έλασσον διαπιστώνεται και στις σελίδες που προέκυψαν από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιακών φακέλων των δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων του ΣτΕ και των ΤΔΔ, οι οποίοι όμως έχουν ψηφιοποιηθεί στο σύνολό τους.

Δοθέντος, όμως, ότι κατόπιν των ανωτέρω στα παραδοτέα της ενότητας της ψηφιοποίησης δεν περιλαμβάνεται αριθμός σελίδων αντίστοιχος του προβλεπομένου από τη Διακήρυξη, λαμβανομένης υπόψη και της 1ης τροποποίησης της συμβάσεως, τα παραδοτέα αυτά, τα οποία κατά τα λοιπά πληρούν τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και της Σύμβασης, πρέπει να παραληφθούν με αντίστοιχη μείωση του ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος, χάριν της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και δη της διατήρησης της οικονομικής ισορροπίας της συμβάσεως. Τα αναφερόμενα δε από την ανάδοχο στο από 8.6.2026 έγγραφό της περί αυξημένης ανθρωποπροσπάθειας που αναλώθηκε για τις συγκεκριμένες ψηφιοποιήσεις καθώς και για κόστη αρχικής οργάνωσης και λειτουργικής ετοιμότητας (set up cost) δεν επηρεάζουν την κοστολόγηση των παραδοτέων με αναφορά σε αριθμούς σελίδων, αφού η Διακήρυξη και η Σύμβαση αναφέρονται σε ψηφιοποιήσεις συγκεκριμένων σελίδων και όχι σε παροχή υπηρεσιών εν γένει, όπως άλλωστε επισημαίνει και ο τεχνικός σύμβουλος του έργου στην από 16.7.2026 Γνωμοδότηση.

Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να προβεί στην ανάκληση του 10/29.9.2025 Πρακτικού της, κατά το μέρος αυτού με το οποίο εισηγήθηκε την παραλαβή των εξής παραδοτέων:

ΠΕ 6.4 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα,

Π6.1.2.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία

Π6.1.4 Β Ψηφιοποιημένα αρχεία

ΠΕ 6.6 Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι

Π6.1.2 Γ Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι

ΠΕ 6.7 Ψηφιακά βιβλία

Π6.1.3 Ψηφιοποιημένα βιβλία.

Κατόπιν δε ελέγχου του τελευταίου κατά χρόνο παραδοτέου «**Π6.1.1.Β** Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ- **ΠΕ 6.5** Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ» καθώς και επανελέγχου των παλαιότερων παραδοτέων **ΠΕ 6.4** Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα,

Π6.1.2.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία, **Π6.1.4 Β** Ψηφιοποιημένα αρχεία, **ΠΕ 6.6** Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι, **Π6.1.2 Γ** Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι, **ΠΕ 6.7** Ψηφιακά βιβλία, **Π6.1.3** Ψηφιοποιημένα βιβλία, διαπιστώνεται η παράδοση εκ μέρους της αναδόχου, χωρίς δική της υπαιτιότητα για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, μικρότερου αριθμού ψηφιοποιημένων σελίδων απ' ό,τι προβλέπεται στην Διακήρυξη.

Συγκεκριμένα, όπως παρατίθεται στον πίνακα 12 της από 16.7.2026 Γνωμοδότησης του τεχνικού συμβούλου οι αποκλίσεις των παραδοτέων από τις συμβατικές απαιτήσεις υπολογίζονται σε ποσοστά - 17%, -26%, +12%, -97% ανά ομάδα παραδοτέων και έχουν ως εξής:

Παραδοτέα	Εκτιμώμενη ποσότητα (σελίδες)	Τελική ποσότητα (σελίδες)	Ποσοστό κάλυψης
ΠΕ 6.4 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα Π6.1.2.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία Π6.1.4 Β Ψηφιοποιημένα αρχεία	1.887.350	1.573.837	83%
ΠΕ 6.5 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα πλέον στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ Π6.1.1.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ.	1.290.965	959.534	74%
ΠΕ 6.6 Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι Π6.1.2 Γ Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι.	1.150.000	1.287.416	112%
ΠΕ 6.7 Ψηφιακά βιβλία - τίτλοι που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος Π6.1.3 Ψηφιοποιημένα βιβλία – οι τίτλοι θα υποδειχθούν από το ΣτΕ	300.000	9.148	3%

Αυτή η εξ αντικειμένου απομείωση του φυσικού αντικείμενου της συμβάσεως κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις ελλείπουσες σελίδες ψηφιοποίησης [935.796 σελίδες (3.478.315 - 2.542.519)] επιφέρει κατ' ανάγκην αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικείμενου της συμβάσεως, η οποία ανέρχεται συνολικώς στο ποσό των 104.539,38 ευρώ. Το ποσό αυτό υπολογίζεται, όπως αναφέρεται αναλυτικώς στην από 16.7.2026 γνώμη του τεχνικού συμβούλου, ως εξής:

Α. Για το πακέτο εργασίας **ΠΕ6.4** υπάρχει ήδη μία, κοινά αποδεκτή από την Αναθέτουσα και την Ανάδοχο, βάση υπολογισμού, η οποία προέρχεται από τις εκτιμήσεις της 1ης τροποποίησης. Στην περίπτωση αυτή, η αφαίρεση 500.000 σελίδων φακέλων δικογραφιών του ΣτΕ από το ΠΕ6.4 οδήγησε σε μείωση των σχετικών ανθρωποημερών από 1360 σε 1250, και σε μείωση του κόστους του πακέτου εργασίας χωρίς ΦΠΑ από 775.744,00 € σε 713.000,00 €. Αντίστοιχα, από την ψηφιοποίηση 1.573.837 αντί 1.887.350 σελίδων (βλ. πίνακα 12 της από 16.7.2026 γνώμης) προκύπτει μία διαφορά 313.513 σελίδων, η οποία στοιχεί σε [επιπλέον] μείωση περίπου 68,97 ανθρωποημερών. Επομένως, αναλογικά το κόστος των 68,97 ανθρωποημερών προσδιορίζεται σε 31.727, 52 ευρώ και, κατ' ακολουθία, το εργολαβικό αντάλλαγμα για το ΠΕ 6.4 προσδιορίζεται σε 575.000 €- 31.727,52 € = 543.272,48 €.

Β. Για το ΠΕ6.5 και για τις εργασίες που αντιστοιχούν σε αυτό (ψηφιοποιήσεις αποφάσεων σε μορφή βιβλίου και μετατροπές υφιστάμενων εγγράφων σε μηχαναγνώσιμα έγγραφα) δεν υπάρχει κάποια κοινή αντίληψη μεταξύ Αναθέτουσας και Αναδόχου για την αντιστοίχιση κόστους και αριθμού σελίδων πλην των αναφερόμενων στην διακήρυξη και στην οικονομική προσφορά. Για τον λόγο αυτό, η μόνη εύλογη βάση υπολογισμού, όπως ορθά προτείνει ο τεχνικός σύμβουλος, είναι η αναλογία των σελίδων που παραδόθηκαν σε σχέση με τις προβλεπόμενες ποσότητες. Στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας παραδόθηκαν 959.534 σελίδες αντί 1.290.965 σελίδων (βλ. πίνακα 12 της από 16.7.2026 γνώμης). Επομένως, αναλογικά το κόστος των 331.431 ελλειπουσών σελίδων προσδιορίζεται σε 18.895,42 ευρώ και, κατ' ακολουθία, το εργολαβικό αντάλλαγμα για το ΠΕ 6.5. προσδιορίζεται σε 73.600 € -18.895,42 € = 54.704,58 €.

Γ. Όσον αφορά το ΠΕ 6.6 Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι, διαπιστώνεται ότι η ανάδοχος παρέδωσε σελίδες καθ' υπέρβαση του αντικειμένου του συγκεκριμένου παραδοτέου. Ειδικότερα, όπως καταγράφεται στην από 16.7.2026 γνώμη του τεχνικού συμβούλου η προβλεπόμενη από τη σύμβαση ποσότητα για το ΠΕ 6.6 ήταν 1.150.000 σελίδες, και η παραδοθείσα ποσότητα ήταν 1.287.416 σελίδες (βλ. πίνακα 12 της από 16.7.2026 γνώμης). Το κόστος για τις σελίδες που παραδόθηκαν καθ' υπέρβαση του συγκεκριμένου παραδοτέου θα υπολογιστεί, ώστε να συνεκτιμηθεί προς περιορισμό της μείωσης που προκαλείται από την κατά τα ανωτέρω παράδοση και παραλαβή μικρότερου αριθμού σελίδων ψηφιοποίησης στα λοιπά παραδοτέα αυτής της ενότητας του έργου. Ειδικότερα, αναλογικά το κόστος για τις πρόσθετες 137.416 σελίδες στο εν λόγω παραδοτέο υπολογίζεται σε 8.519,79 €.

Δ. Για το ΠΕ6.7 και για τις εργασίες που αντιστοιχούν σε αυτό (σάρωση βιβλίων βιβλιοθήκης) δεν υπάρχει κάποια κοινή αντίληψη μεταξύ Αναθέτουσας και Αναδόχου για την αντιστοίχιση κόστους και αριθμού σελίδων πλην των αναφερόμενων στην διακήρυξη και στην οικονομική προσφορά. Για τον λόγο αυτό, η μόνη εύλογη βάση υπολογισμού είναι η αναλογία των σελίδων που παραδόθηκαν σε σχέση

με τις προβλεπόμενες ποσότητες. Δεδομένου ότι σαρώθηκαν 9.148 σελίδες βιβλίων της βιβλιοθήκης, με την συμβατική ποσότητα να εκτιμάται σε 300.000 σελίδες (βλ. πίνακα 12 της από 16.7.2026 γνώμης), αναλογικά το κόστος των 290.852 ελλειπουσών σελίδων προσδιορίζεται σε 62.436,23 €. Κατ' ακολουθία, το εργολαβικό αντάλλαγμα για το ΠΕ 6.7 προσδιορίζεται σε 64.400€ - 62.436,23€ = 1963,77€.

Κατόπιν τούτου, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης (βλ. πίνακα 13 της από 16.7.2026 γνώμης του τεχνικού συμβούλου):

Παραδοτέα	Αρχικό τίμημα χωρίς ΦΠΑ	Τελικό τίμημα χωρίς ΦΠΑ	Διαφορά
ΠΕ 6.4 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα Π6.1.2.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία Π6.1.4 Β Ψηφιοποιημένα αρχεία	575.000,00 €	543.272,48 €	- 31.727,52 €
ΠΕ 6.5 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα πλέον στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ Π6.1.1.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ.	73.600,00 €	54.704,58	- 18.895,42 €
ΠΕ 6.6 Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι Π6.1.2 Γ Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι.	71.300,00 €	79.819,79 €	+ 8.519,79 €
ΠΕ 6.7 Ψηφιακά βιβλία - τίτλοι που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος Π6.1.3 Ψηφιοποιημένα βιβλία – οι τίτλοι θα υποδειχθούν από το ΣτΕ	64.400,00 €	1.963,77 €	-62.436,23€
Σύνολα	784.300,00 €	679.760,62 €	-104.539,38 €

Η πιο πάνω απομείωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου αυτής είναι ήσσονος σημασίας (βλ. άρθρο 132 παράγραφος 2 του ν. 4412/2016) λαμβανομένου υπόψη ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της σύμβασης ήταν 7.225.994,07 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις διαμορφώθηκε σε 9.155.783,52 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), πολλώ δε μάλλον δεν καθιστά την σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική από εκείνη που αρχικώς συνήφθη. Εν πάση περιπτώσει, η απομείωση αυτή,

δεδομένης της πολύ μικρής αξίας της και του περιορισμού του αντικειμένου που επιφέρει, θα μπορούσε να υπαχθεί και στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 132, αφού σαφώς πληροί και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 132. Ειδικότερα, η μείωση αυτή δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα, τον σκοπό ή τη λειτουργική φυσιογνωμία της αρχικής σύμβασης, η οποία εξακολουθεί να αποβλέπει στην ψηφιακή αναβάθμιση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ και στην πλήρη αποϋλοποίηση της διαδικασίας ενώπιον του ΣτΕ και των ΤΔΔ. Η απομείωση του φυσικού αντικείμενου αφορά αποκλειστικώς ένα μικρό μέρος του αντικείμενου της ψηφιοποίησης, τα μεγέθη της οποίας είχαν εξ αρχής προσδιορισθεί στη διακήρυξη ως κατ' εκτίμηση, χωρίς να εισάγεται νέο αντικείμενο ούτε να μεταβάλλεται η φύση των συμβατικών παροχών. Περαιτέρω, η ανάγκη αυτής της απομείωσης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή και δεν προκύπτει ότι αν η επίμαχη μεταβολή είχε περιληφθεί εξ αρχής στα έγγραφα της διαδικασίας ανάθεσης, θα ήταν ικανή να επηρεάσει το αποτέλεσμα αυτής, επιτρέποντας τη συμμετοχή διαφορετικών οικονομικών φορέων, την υποβολή διαφορετικών προσφορών ή την επιλογή άλλου αναδόχου. Ομοίως, δεν προκύπτει μεταβολή της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης υπέρ της αναδόχου, ούτε επέκταση του αντικείμενου της σύμβασης αλλά, αντιθέτως, περιορισμός αυτού.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:

1. Την τροποποίηση της 9/2022 σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, άλλως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση ε και στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 132, ούτως ώστε να μειωθεί αφενός μεν το φυσικό αντικείμενο της ενότητας Ψηφιοποιήσεων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στον ανωτέρω πίνακα 12 της από 16.7.2026 Γνωμοδότησης του τεχνικού συμβούλου, αφετέρου δε το οικονομικό αντικείμενο κατά συνολικό ποσό 104.539,38 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κατά τα ανωτέρω μείωση του φυσικού αντικείμενου σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στον προπαρατεθέντα πίνακα 13 της από 16.7.2026 γνώμης του τεχνικού συμβούλου.

2. Την κατόπιν της κατά τα ανωτέρω μείωσης του φυσικού αντικείμενου παραλαβή των παραδοτέων:

ΠΕ 6.4 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιοποιημένα,

Π6.1.2.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία

Π6.1.4 Β Ψηφιοποιημένα αρχεία

ΠΕ 6.6 Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι

Π6.1.2 Γ Το προς καταστροφή υλικό ταξινομημένο και τοποθετημένο με τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω ώστε να διευκολύνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι

ΠΕ 6.7 Ψηφιακά βιβλία

Π6.1.3 Ψηφιοποιημένα βιβλία

και

Π6.1.1.Β Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ-

ΠΕ 6.5 Τα ηλεκτρονικά αρχεία ενσωματωμένα στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ,

τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Σύμβασης.

Η Πρόεδρος

τα Μέλη

MARLENA TRIPOLITSIOTI
20/07/2026 16:06

DIMITRIOS KATRAS
20/07/2026 15:33

Μαρλένα Τριπολιτσιώτη

Δημήτρης Κατράς

VASILEIOS TRIZONIS
20/07/2026 15:30

Βασίλης Τριζώνης