



Αθήνα, 08-12-2025

Αριθμ. Πρωτ: 264

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΔ

Μονάδα Β'- «Παρακολούθησης Δράσεων &
Υλοποίησης Έργων»

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

Ταχ. Κώδ. : 115 26

Πληροφορίες : Π. Χαχής

e-mail : pxaxis@mou.gr

Τηλέφωνο : 210-69.30.457

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση του αρ. 13/21-11-2025 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για το υποέργο 1:
«Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ
ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 6016358_7^η τροποποίηση»

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Έχοντας υπόψη:

- 1) τον ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»
- 2) τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- 3) τον ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»

1/6



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



- 4) το ν.4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»
- 5) τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- 6) τον ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», όπως ισχύει.(ΦΕΚ Α' 309), όπως ισχύει,
- 7) τον ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45), όπως ισχύει,
- 8) την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
- 9) την υπ' αριθ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- 10) το π.δ. 30/2025 (ΦΕΚ Α' 52/9-4-2025), «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης», ως ισχύει
- 11) το π.δ. 77/2023 (ΦΕΚ Α' 130/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- 12) το π.δ. 79/2023 (ΦΕΚ Α' 131/27-06-2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- 13) το π.δ. 18/1989 (Α' 8) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»
- 14) την υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων

2/6



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



- αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ5968/τ.Β'31.12.2018), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.75365/6.7.2021 υπουργική απόφαση (Β'3521) και ισχύει.
- 15) την υπ' αριθ. 195/21.9.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα Υποκατάσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην άσκηση αρμοδιοτήτων δικαιούχου της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) ΑΔΑ: 6ΡΛ0Ω-ΒΜΒ.
 - 16) την υπ' αριθ. 266/24-02-2022 Έγκριση Διακήρυξης με τίτλο "Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ-ΔΔ" για το Υποέργο 1 «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5069423 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ
 - 17) την υπ' αριθ αρ. πρωτ. 2184/27-09-2024 (ΑΔΑ:991Γ46ΜΠΥΓ-Γ9Υ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6016358 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - 18) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της ανωτέρω Διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 - 19) Τη με αρ. 89/16-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010242031) Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το Υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Κωδ. ΟΠΣ 5069423).»
 - 20) Την αρ. 09/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011891230) Σύμβαση «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - 21) Την αρ. 26/30-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΔΓΘΩ-ΛΛ6) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για το τμήμα 1 του υποέργου 1: ««Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 5069423.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - 22) Την αρ. 156/15-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕ40Ω-8ΡΠ) Απόφαση με θέμα: «Έγκριση του αρ. 09/11-07-2025 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για το υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 6016358_6η τροποποίηση»
 - 23) Το από 13.11.2025 έγγραφο των Ομάδων Εργασίας του Έργου.
 - 24) Το από 17.11.2025 έγγραφο της αναδόχου με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

3/6



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



- 25) Την από 19.11.2025 εισήγηση του τεχνικού συμβούλου του έργου.
 26) Το Πρακτικό 13/21-11-2025 της ΕΠΠΕ.

Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση του Πρακτικού 13/21-11-2025 της ΕΠΠΕ στο σύνολό του, με το οποίο ανακαλείται η προταθείσα με το πρακτικό 9/2025 τροποποίηση της 9/2022 συμβάσεως με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής και διατυπώνεται νέα εισήγηση για την τροποποίηση και αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμβάσεως αυτής.
2. Την ανάκληση των σημείων 2,3,5 και 6 της αρ. 156/15-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕ40Ω-8ΡΠ) Απόφασης με θέμα: «Έγκριση του αρ. 09/11-07-2025 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για το υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 6016358_6η τροποποίηση».
3. Την τροποποίηση της σύμβασης 9/2022 κατά τα οριζόμενα στην περ.β' της παρ.1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτή οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και η προμήθεια που καταγράφονται στο πρακτικό της ΕΠΠΕ για την υλοποίηση περισσότερων εφαρμογών στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΔΥ ΔΔ και για την προμήθεια επιπλέον φορητών υπολογιστών. Η τροποποίηση αυτή συνεπάγεται την αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθεια και την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 1.800.330,36 € πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 432.079,28 €, δηλαδή συνολικώς κατά 2.232.409,64 €.
4. Την έγκριση της επικαιροποιημένης οικονομικής προσφοράς της αναδόχου και του νέου προγράμματος πληρωμών που περιλαμβάνεται σε αυτή, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες που επισυνάπτονται στο από 17.11.2025 έγγραφό της.
5. Την μεταφορά του χρόνου εκκίνησης της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων της ΟΠ 2.Β (προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού- Β μέρος), της Φάσης 8 (wi fi υποδομή ΣτΕ) και της Φάσης 9 για τα επιπλέον laptops στις 16/06/2026 μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των αντίστοιχων φάσεων και με την ολοκλήρωση των ανάπτυξης των εφαρμογών της Φάσης 3. Αντιστοίχως, τη μεταφορά του χρόνου εκκίνησης της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων της ΟΠ 2.Α (προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού- Α μέρος) στις 16/09/2026, δηλαδή με την έναρξη της Φάσης 7 της παραγωγικής λειτουργίας του έργου, χωρίς απομείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. Κατά τα λοιπά, η

4/6



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



εγγύηση καλής λειτουργίας των λοιπών παραδοτέων του έργου εκκινεί με την ολοκλήρωση του έργου στις 16.3.2027.

6. Την έγκριση του νέου χρονοδιαγράμματος του έργου, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα νέα παραδοτέα, τα οποία αντιστοιχούν στην αύξηση του φυσικού αντικειμένου.
7. Η παρούσα απόφαση κατά το μέρος που αφορά τροποποιήσεις που υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 6 του ν.4412/2016 καθίσταται οριστική μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ**

5/6



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027



Συνημ.: Το αρ 13/21-11-2025 Πρακτικό της ΕΠΠΕ για το υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» με κωδικό ΟΠΣ 6016358.



**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΣΔΔΥΔΔ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΣΔΔΥΔΔ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069423
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 13
της 21ης Νοεμβρίου 2025**

Η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης 9/2022 για το Υποέργο 1 “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ”, αποτελούμενη από τους Μαρίνα Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλο Επικρατείας, Δημήτρη Κατρά, Προϊστάμενο της Μονάδας Β΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασίλειο Τριζώνη, Προϊστάμενο Τμήματος Εφαρμογών, Βάσεων Δεδομένων & Στατιστικών Στοιχείων του ΣτΕ, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 26/30-1-2023, 387/7-12-2023 και 55/27.2.2025 αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, συνεδρίασε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 με θέματα:

α) την ανάκληση του Πρακτικού 9 από 11 Ιουλίου 2025 της ΕΠΠΕ κατά το μέρος που ενέκρινε την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πιο πάνω σύμβασης, συνολικού ύψους 2.298.956,73 ευρώ, και τη συναφή τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και του χρόνου έναρξης της εγγυήσεως καλής λειτουργίας ορισμένων παραδοτέων, και

β) την λήψη νέας απόφασης περί τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 9/2022 σύμβασης, του χρονοδιαγράμματος του έργου και του χρόνου έναρξης της εγγυήσεως καλής λειτουργίας ορισμένων παραδοτέων.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι:

α) Όπως εκτίθεται αναλυτικά στο από 13.11.2025 έγγραφο των ομάδων εργασίας για τη σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών του Υποέργου 1 του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, οι εκπρόσωποι του κυρίου του έργου ενημερώθηκαν στις 8.10.2025 από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι, προκειμένου να εγκριθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, είναι απαραίτητο να εκτεθούν, στην σχετική εισήγηση της ομάδας εργασίας και στην αντίστοιχη τεχνική περιγραφή της προσφοράς της αναδόχου, πιο αναλυτικά οι απαιτούμενες τεχνικές υπηρεσίες και η απαραίτητη σύνδεσή τους με την de lege artis λειτουργία του αναβαθμισμένου ΟΣΔΔΥ ΔΔ. Επίσης, μεταφέρθηκε στην ομάδα εργασίας η ανάγκη της, κατά

το δυνατόν, εξοικονόμησης πόρων και ζητήθηκε η αναδιαπραγμάτευση της οικονομικής προσφοράς της αναδόχου. Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης, οι ομάδες εργασίας, αφενός μεν επανεξέτασαν την από 28.6.2025 εισήγησή τους προς την ΕΠΠΕ για την τροποποίηση της σύμβασης 9/2022, αφετέρου δε ζήτησαν (με το από 13.10.2025 έγγραφο) από την ανάδοχο εταιρεία να επανεξετάσει την τεχνική και οικονομική προσφορά της για την υπό συζήτηση τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμβάσεως. Σε συνέχεια αυτής της εργασίας, οι ομάδες με το προαναφερθέν από 13.11.2025 έγγραφό τους εισηγούνται προς την ΕΠΠΕ εκ νέου την τροποποίηση της 9/2022 σύμβασης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτή και οι ακόλουθες συμπληρωματικές υπηρεσίες και προμήθεια, οι οποίες είναι απαραίτητες για την *de lege artis* λειτουργία του αναβαθμισμένου ΟΣΔΔΥ ΔΔ. Στο εν λόγω από 13.11.2025 έγγραφο εκτίθενται αναλυτικά οι απαιτούμενες νέες λειτουργικότητες και υποσυστήματα που αφορούν: 1. Νέο Υποσύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Πόρων, 2. Νέες λειτουργικότητες στην Εφαρμογή Μητρώου, 3. Νέες λειτουργικότητες στο Υποσύστημα Διαχείρισης Αδειών, 4. Νέο Υποσύστημα Επίκουρων Δικαστικών Υπαλλήλων 5. Πρόσθετες λειτουργικότητες στην Διαχείριση δικαστικών υποθέσεων, 6. Πρόγραμμα Δικαστών Υπηρεσίας, 7. Νέο Υποσύστημα Στοχοθεσίας, 8. Νέο Υποσύστημα ροής προδικασίας ν. 5119/2024 9. Νέα Λειτουργικότητα ανάκτησης οργανογράμματος δημόσιων υπηρεσιών 10. Πρόσθετες λειτουργικότητες στην Εφαρμογή νομολογίας, 11. Δημιουργία Τεχνικού Φακέλου για χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης σύμφωνα με τον Κανονισμό 2024/1689 («AI Act») να σχηματισθεί τεχνικός φάκελος, 12. Νέες λειτουργικότητες στην Εφαρμογή επιθεώρησης, 13. Προσαρμογή του συστήματος επιθεώρησης του ΣτΕ στις ανάγκες του ν. 5119/2024 και του ν. 4938/2022. 14. Προσαρμογή συστήματος επιθεώρησης του ΤΔΔ στις ανάγκες του ν. 4938/2022, 15. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση forum δικαστικών λειτουργών στην εσωτερική εφαρμογή του ΟΣΔΔΥ ΔΔ. 16. Πρόσθετες λειτουργικότητες στο Σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence - BI), 17. Προσθήκη λειτουργικοτήτων για Τηλεσυνεδριάσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 5028/2023. 18. Πρόσθετες υπηρεσίες Εκπαίδευσης των χρηστών για όλες τις νέες λειτουργικότητες και τα νέα υποσυστήματα, 19. Προμήθεια επιπλέον φορητών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των δικαστικών λειτουργών των ΤΔΔ.

β) Το 1527/10.4.2025 έγγραφο του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, στο οποίο αναφέρεται ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στη Γενική Επιτροπεία (τελευταία επικαιροποίηση 5-11-2024) προκύπτει ότι οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών των ΤΔΔ είναι εννιακόσιες ενενήντα δύο (992), οι δε υπηρετούντες δικαστικοί

λειτουργοί εννιακόσιοι ογδόντα επτά (987). Η δε υπό εκτέλεση σύμβαση προβλέπει την προμήθεια τριακοσίων τριάντα (330) φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες των ΤΔΔ, συνεπώς είναι απαραίτητη η προμήθεια επιπλέον εξακοσίων εξήντα δύο (662) φορητών υπολογιστών (992 – 330).

γ) Το από 17.11.2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, με το οποίο σε απάντηση του από 8.10.2025 εγγράφου των ομάδων εργασίας, ζητείται εκ νέου η τροποποίηση της 9/2022 σύμβασης προκειμένου να ενσωματωθεί στο έργο το νέο φυσικό αντικείμενο που παρατίθεται ανωτέρω υπό α. Στο έγγραφο αυτό επισυνάπτεται αναλυτική τεχνική περιγραφή του πιο πάνω φυσικού αντικείμενου καθώς και νέο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικείμενου του έργου μετά την ενσωμάτωση των νέων υπηρεσιών και προμήθειας.

Ειδικότερα, στο νέο χρονοδιάγραμμα αποτυπώνονται και οι ήδη ολοκληρωθείσες φάσεις Φ1 (μελέτες εφαρμογής και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών) και Φ2 (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού), για την οποία έχουν ήδη παραδοθεί και παραληφθεί και οι δύο ομάδες παραδοτέων ΟΠ2.Α και ΟΠ2.Β. Ακολούθως, για τη φάση Φ3 (ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρονται τρεις [3] διακριτές ομάδες παραδοτέων (ΟΠ), δηλ. ΟΠ 3.Α, ΟΠ 3.Β και ΟΠ 3.Γ ανάλογα με την ημερομηνία παράδοσης αυτών. Επισημαίνεται ότι η ΟΠ3.Α έχει ήδη παραδοθεί και παραληφθεί στον οριζόμενο χρόνο (δηλ. στις 15.10.2025) και ως χρόνος παράδοσης για την ΟΠ 3.Β ορίζεται η 15.12.2025 και για την ΟΠ 3.Γ η 15.4.2026. Με τις αλλαγές αυτές ενσωματώνονται ως παραδοτέα στο χρονοδιάγραμμα του έργου οι νέες λειτουργικότητες και υποσυστήματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Από το συνημμένο χρονοδιάγραμμα προκύπτει ότι συνολικά η Φάση 3 παρατείνεται κατά εννέα μήνες (η λήξη της μεταφέρεται από τον Μ 31 στον Μ 40 της σύμβασης), η Φάση 4 [Μετάπτωση δεδομένων], η ολοκλήρωση της οποίας κατά το αρχικό χρονοδιάγραμμα οριζόταν τον Μ30 μετατίθεται τον Μ 45, η Φάση 5 [Εκπαίδευση χρηστών], η ολοκλήρωση της οποίας κατά το αρχικό χρονοδιάγραμμα οριζόταν τον Μ33 μετατίθεται τον Μ 45, η Φ6 [Δοκιμαστική λειτουργία] μεταφέρεται στους Μ43 έως Μ 46 και η Φ7 [Παραγωγική λειτουργία] μεταφέρεται στους Μ46 - Μ51. Τέλος, προστίθεται νέα Φάση 9, στην οποία εντάσσεται η παράδοση και εγκατάσταση των νέων φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες των ΤΔΔ και η οποία διαρκεί από τον Μ38 έως τον Μ 42 της σύμβασης.

Συναφώς, προτείνεται η τροποποίηση των τμηματικών πληρωμών ως εξής: i. Με την παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης 1, ii. Με την παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης

2 (ΟΠ 2.Α και ΟΠ 2.Β), iii. Με την παραλαβή των παραδοτέων των ΟΠ 3.Α. και ΟΠ 3.Β της Φάσης 3, iv. Με την παραλαβή των παραδοτέων ΟΠ 3.Γ της Φάσης 3, v. Με την παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης 8, vi. Με την παραλαβή των παραδοτέων των Φάσεων 4, 5 και 6, vii Με την παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης 9 και viii. Με την παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης 7.

Ακολούθως προτείνει η ανάδοχος την εκκίνηση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων της Ομάδας Παραδοτέων ΟΠ2.Β (προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού - Β Μέρος), της Φάσης 8 (WiFi υποδομή ΣτΕ) και της Φάσης 9 (προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον laptops) την 16/06/2026 μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των αντίστοιχων φάσεων και μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των εφαρμογών της Ομάδας Παραδοτέων ΟΠ3 (/Φάσης 3), καθώς η χρονική μετάθεση του έργου δημιουργεί σημαντικά κόστη υποστήριξης του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού (/λογισμικού συστήματος) που δεν είχαν προϋπολογιστεί και επιβαρύνουν σημαντικά την εταιρεία, χωρίς πάντως απομείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. Στο πλαίσιο αυτό, η Περίοδος Συντήρησης του πιο πάνω εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού (/λογισμικού συστήματος) θα ξεκινήσει μετά το πέρας της αντίστοιχης διετούς περιόδου εγγύησης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο κύριος του έργου ζητήσει από την εταιρεία να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης. Αντιστοίχως προτείνει η ανάδοχος την εκκίνηση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων της Ομάδας Παραδοτέων ΟΠ2.Α για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού (Α Μέρος) την 16/09/2026, δηλαδή με την έναρξη της Φάσης 7 της παραγωγικής λειτουργίας του έργου, καθώς η χρονική μετάθεση του έργου δημιουργεί σημαντικά κόστη υποστήριξης του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού (/λογισμικού συστήματος) που δεν είχαν προϋπολογιστεί και επιβαρύνουν σημαντικά την εταιρεία, χωρίς πάντως απομείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. Στο πλαίσιο αυτό, η Περίοδος Συντήρησης του πιο πάνω εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού (/λογισμικού συστήματος) θα ξεκινήσει μετά το πέρας της αντίστοιχης διετούς περιόδου εγγύησης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο κύριος του έργου ζητήσει από την εταιρεία να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης. Αναφέρει δε η ανάδοχος χάριν σαφήνειας ότι η εγγύηση των λοιπών παραδοτέων του έργου εκκινεί με την ολοκλήρωση του έργου την 16/03/2027.

δ) Τον πίνακα οικονομικής προσφοράς, ο οποίος επισυνάπτεται στο προαναφερθέν από 17.11.2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, για την υλοποίηση του προαναφερθέντος φυσικού αντικειμένου. Σύμφωνα με την προσφορά αυτή η κατά τα ανωτέρω αύξηση του

φυσικού αντικειμένου της συμβάσεως αντιστοιχεί σε αύξηση του οικονομικού αντικείμενου αυτής κατά 1.800.330,36 €, πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 432.079,28 €, δηλαδή συνολικώς κατά 2.232.409,64 €.

ε) Την από 19.11.2025 γνωμοδότηση του τεχνικού συμβούλου, στην οποία, αφού καταγράφονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του φυσικού και του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, οι τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος, των χρόνων πληρωμής και του χρόνου ενάρξεως της εγγύησης καλής λειτουργίας ορισμένων παραδοτέων, διαπιστώνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση εμπίπτει στην περίπτωση των τροποποιήσεων συμβάσεων για συμπληρωματικά έργα χωρίς την διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης του ν. 4412/2016 και ότι εν προκειμένω καλύπτονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις και δη: • Οι συμπληρωματικές εργασίες, υπηρεσίες, προμήθειες κ.ο.κ. πρέπει να είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς συνδέονται στενά με τα αρχικώς ανατεθέντα. • Δεν μπορεί να μεταβληθεί ο αρχικός ανάδοχος για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς. • Η αύξηση του οικονομικού αντικείμενου δεν ξεπερνά το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Ειδικότερα, αναφέρει ο τεχνικός σύμβουλος ότι η ανάλυση της αναγκαιότητας του επιπλέον φυσικού αντικείμενου είναι επαρκής. Γίνεται σαφές από την εν λόγω ανάλυση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες γίνονται για την ολοκλήρωσή του έργου σύμφωνα με τις βέλτιστες τρέχουσες πρακτικές, και την παράδοση αποτελεσμάτων (λογισμικού και εφαρμογών) λειτουργικών και χρήσιμων στους τελικούς ωφελούμενους, σύμφωνα πάντα με τους στόχους της διακήρυξης. Ο αρχικός ανάδοχος δεν μπορεί να μεταβληθεί, καθώς μία τέτοια αλλαγή θα προκαλούσε τεχνικά και, ενδεχομένως, οικονομικά προβλήματα στο έργο και στην Αναθέτουσα. Στην περίπτωση των εφαρμογών, προτείνονται προσθήκες σε συστήματα που ήδη υλοποιούνται, είτε νέες εφαρμογές που θα διαλειτουργούν στενά με τα συστήματα αυτά. Οι ομάδες ανάπτυξης θα έπρεπε να είναι κοινές, ή έστω, υπό κοινή διαχείριση. Επιπλέον, ένας νέος ανάδοχος θα προκαλούσε προβλήματα συντονισμού, και, ενδεχομένως, επιπλέον οικονομικά κόστη για την επίλυσή τους. Η εκτέλεση μίας διαδικασίας ανάθεσης για αυτές τις υπηρεσίες θα ανάγκαζε την καθυστέρηση της λειτουργίας των, ολοκληρωμένων, εφαρμογών και θα επιμήκυνε σημαντικά την διάρκεια του συνολικού έργου. Ειδικά στην περίπτωση του Τεχνικού Φακέλου για χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης η ανάθεση σε άλλο ανάδοχο απαιτεί αρχικά την εξοικείωση του με το υπό ανάπτυξη σύστημα, την ενημέρωση για τις λειτουργίες του, και τον συντονισμό με τον υφιστάμενο ανάδοχο, κάτι που θα προσθέσει ανθρωποπροσπάθεια, και συνεπώς, κόστη. Στην περίπτωση των φορητών

υπολογιστών, η προμήθεια από νέο ανάδοχο θα δημιουργούσε πάλι προβλήματα συντονισμού στην προετοιμασία και παραμετροποίησης τους. Ωστόσο, περισσότερο κρίσιμες θα ήταν οι πιθανές καθυστερήσεις στην διαδικασία ανάθεσης, οι οποίες θα είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόσβαση των δικαστικών λειτουργιών με ανεπαρκώς ασφαλείς φορητούς υπολογιστές, με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Περαιτέρω, η αύξηση του φυσικού αντικείμενου δεν υπερβαίνει το 50% της τροποποιούμενης σύμβασης. Η αρχική αξία της τροποποιούμενης σύμβασης είναι 7.355.453,16 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η προτεινόμενη τροποποίηση την αυξάνει κατά 1.800.330,36 €, μέχρι του ποσού των 9.155.783,52 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι: • Το αίτημα για την εσωτερική τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος είναι εύλογο δεδομένων των συνθηκών του έργου και του επιπλέον φυσικού αντικείμενου. • Η αλλαγή στον τρόπο πληρωμής είναι λογική και μειώνει το χρηματοοικονομικό βάρος της Αναδόχου χωρίς να ζημιώνει ουσιαστικά την Αναθέτουσα. • Η αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο είναι ανάλογη των αλλαγών στο φυσικό αντικείμενο χωρίς αλλαγές σε τιμές μονάδας. • Το αίτημα για την κλιμακωτή ενεργοποίηση των υπηρεσιών εγγύησης είναι εύλογο και συνάδει με τους ουσιαστικούς σκοπούς της εγγύησης καλής λειτουργίας. Κατόπιν των ανωτέρω, ο τεχνικός σύμβουλος εισηγείται την αποδοχή του από 17.11.2025 αιτήματος της Αναδόχου.

στ) Την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην οποία ορίζεται ότι «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ... β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221). γ) ... δ) ... ε) ... Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει

τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65»

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή:

- 1) Διαπιστώνει ότι παραμένει σε ισχύ η αποφασισθείσα με το Πρακτικό 9/2025 παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες και, κατ' ακολουθία, ο συμβατικός χρόνος ολοκληρώνεται τον Μ51 (3/2027).
- 2) Διαπιστώνει ότι είναι απαραίτητη η ανάκληση του από 11.7.2025 Πρακτικού 9 της ΕΠΠΕ κατά το μέρος που αποφασίσθηκε η αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 9/2022 κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα σε αυτό, αφού οι ομάδες εργασίας του έργου επανεξέτασαν και κατέγραψαν εκ νέου τις συμπληρωματικές υπηρεσίες και προμήθεια που απαιτούνται για την *de lege artis* υλοποίηση του αναβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος της Διοικητικής Δικαιοσύνης, η δε ανάδοχος υπέβαλε επικαιροποιημένη τεχνική και οικονομική προσφορά για την εκτέλεση αυτών των εργασιών.
- 3) Διαπιστώνει ότι όλες οι αναφερόμενες ανωτέρω υπό α επιπλέον εφαρμογές και λειτουργικότητες, οι οποίες καταγράφηκαν στην μελέτη εφαρμογής του έργου της αναβάθμισης του ΟΣΔΔΥ ΔΔ κατόπιν της ανάλυσης που διεξήγαγαν δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι του ΣτΕ, των ΤΔΔ και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας, είναι απαραίτητες για την *de lege artis* λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της διοικητικής δικαιοσύνης, προκειμένου να καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες όλων των ανωτέρω φορέων και να επιτευχθεί ο σκοπός της πλήρους αποϋλοποίησης της διαδικασίας ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Εξάλλου, πρόκειται πράγματι για συμπληρωματικές υπηρεσίες, διότι με αυτές αφενός μεν θα υλοποιηθούν εφαρμογές ως απαραίτητη, περαιτέρω, ανάπτυξη των εφαρμογών που περιλαμβάνονται στην υπό εκτέλεση σύμβαση και τις οποίες δεν είναι δυνατόν, προεχόντως για τεχνικούς λόγους, να υλοποιήσει άλλος ανάδοχος. Αφετέρου δε αφορούν υποσυστήματα που θα διαλειτουργήσουν στενά με τις υπό ανάπτυξη εφαρμογές, η δε διαλειτουργικότητα απαιτεί καλή γνώση της λειτουργίας του συνόλου των συστημάτων, του περιβάλλοντος ανάπτυξης, παραγωγικής, και δοκιμαστικής λειτουργίας, και άριστο συντονισμό. Το ενδεχόμενο δε να αναλάβει την υλοποίηση των νέων υποσυστημάτων τρίτος ανάδοχος θα απαιτούσε την επανάληψη της

διαδικασίας ανάλυσης απαιτήσεων, θα ενείχε τον κίνδυνο να προκύψουν πλείστα τεχνικά προβλήματα κατά το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας και θα δημιουργούσε ανυπέρβλητες πρακτικές δυσχέρειες στο στάδιο της συντήρησης του συστήματος. Θα ήταν δε στην περίπτωση αυτή εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο περαιτέρω καθυστέρησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του έργου συνολικά. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της συμβάσεως, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό όλες οι προαναφερθείσες, συμπληρωματικές των αρχικών, εφαρμογές και υπηρεσίες.

- 4) Διαπιστώνει ότι, όπως αναφέρεται και στο 1527/10.4.2025 έγγραφο του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, είναι απαραίτητη η συμπληρωματική προμήθεια 662 επιπλέον φορητών υπολογιστών, για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των δικαστικών λειτουργιών που υπηρετούν στις λοιπές οργανικές θέσεις των κατά τόπους Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ώστε η χρήση του συστήματος από τους απομακρυσμένους χρήστες μέσω του ιδιωτικού δικτύου να μην προκαλεί αδικαιολόγητους κινδύνους ασφαλείας σε ένα πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει πλείστα ευαίσθητα δεδομένα. Η προμήθεια δε των νέων φορητών υπολογιστών θα πρέπει να συνοδεύεται από παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του έτοιμου λογισμικού, την ενσωμάτωσή τους στην κεντρική υποδομή Active Directory που έχει υλοποιηθεί στο έργο και για την υλοποίηση των προβλεπόμενων πολιτικών ασφαλείας.
- 5) Διαπιστώνει ότι είναι εύλογο η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων της Ομάδας Παραδοτέων ΟΠ2.Β (προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού - Β Μέρος), της Φάσης 8 (WiFi υποδομή ΣτΕ) και της Φάσης 9 για τα επιπλέον laptops να εκκινήσει την 16/06/2026 μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των αντίστοιχων φάσεων και μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των εφαρμογών της Ομάδας Παραδοτέων ΟΠ3 (/Φάσης 3), καθώς η χρονική μετάθεση του έργου δημιουργεί σημαντικά κόστη υποστήριξης του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού (/λογισμικού συστήματος) που δεν είχαν προϋπολογιστεί και επιβαρύνουν σημαντικά την ανάδοχο, χωρίς πάντως απομείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. Στο πλαίσιο αυτό, η Περίοδος Συντήρησης του πιο πάνω εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού (/λογισμικού συστήματος) θα ξεκινήσει μετά το πέρας της αντίστοιχης διετούς περιόδου εγγύησης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο κύριος του έργου με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης ζητήσει από την ανάδοχο να συναφθεί Σύμβαση Συντήρησης. Αντιστοίχως, είναι εύλογο η περίοδος εγγύησης καλής

λειτουργίας των παραδοτέων της Ομάδας Παραδοτέων ΟΠ2.Α για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού (Α Μέρος) να εκκινήσει την 16/09/2026, δηλαδή με την έναρξη της Φάσης 7 της παραγωγικής λειτουργίας του έργου, καθώς η χρονική μετάθεση του έργου δημιουργεί σημαντικά κόστη υποστήριξης του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού (/λογισμικού συστήματος) που δεν είχαν προϋπολογιστεί και επιβαρύνουν σημαντικά την εταιρεία, χωρίς πάντως απομείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. Στο πλαίσιο αυτό, η Περίοδος Συντήρησης του πιο πάνω εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού (/λογισμικού συστήματος) θα ξεκινήσει μετά το πέρας της αντίστοιχης διετούς περιόδου εγγύησης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ή ο κύριος του έργου με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης ζητήσει από την εταιρεία να συνάψει Σύμβαση Συντήρησης. Ευνόητο είναι ότι η εγγύηση για την καλή λειτουργία των λοιπών παραδοτέων του έργου εκκινεί με την ολοκλήρωση του έργου την 16/03/2027.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή:

1. Επιβεβαιώνει χάριν σαφήνειας ότι παραμένει σε ισχύ η αποφασισθείσα με το Πρακτικό 9/2025 παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες και, κατ' ακολουθία, ο συμβατικός χρόνος ολοκληρώνεται τον Μ51 (3/2027).
2. Ανακαλεί το Πρακτικό 9/2025 κατά τα σημεία 1, 2, 4 και 5 που αφορούν την έγκριση της τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμβάσεως και την έγκριση τροποποιήσεων στον χρόνο έναρξης των εγγυήσεων και του χρονοδιαγράμματος του έργου, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί τα νέα παραδοτέα της τροποποίησης αυτής.
3. Εισηγείται εκ νέου την τροποποίηση της σύμβασης 9/2022 κατά τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτή οι συμπληρωματικές υπηρεσίες και προμήθεια που αναφέρονται ανωτέρω υπό 3 και 4 και εκτίθενται αναλυτικά στο έγγραφο "Τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 7ης τροποποίησης σύμβασης Υποέργου 1", το οποίο επισυνάπτεται στο από 17.11.2025 έγγραφο της αναδόχου, για την υλοποίηση επιπλέον εφαρμογών στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΔΥ ΔΔ και για την προμήθεια επιπλέον φορητών υπολογιστών. Η τροποποίηση αυτή συνεπάγεται την αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά τις ανωτέρω υπηρεσίες και

προμήθεια και την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 1.800.330,36 € πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 432.079,28 €, δηλαδή συνολικώς κατά 2.232.409,64 €.

4. Εισηγείται την έγκριση της επικαιροποιημένης οικονομικής προσφοράς της αναδόχου και του νέου προγράμματος πληρωμών που περιλαμβάνεται σε αυτή.
5. Εισηγείται την μεταφορά του χρόνου εκκίνησης της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων της ΟΠ 2.Β (προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού- Β μέρος), της Φάσης 8 (wi fi υποδομή ΣτΕ) και της Φάσης 9 για τα επιπλέον laptops στις 16/06/2026, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των αντίστοιχων φάσεων και με την ολοκλήρωση των ανάπτυξης των εφαρμογών της Φάσης 3. Αντιστοίχως, τη μεταφορά του χρόνου εκκίνησης της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων της ΟΠ 2.Α (προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού- Α μέρος) στις 16/09/2026, δηλαδή με την έναρξη της Φάσης 7 της παραγωγικής λειτουργίας του έργου, χωρίς απομείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. Κατά τα λοιπά, η εγγύηση καλής λειτουργίας των λοιπών παραδοτέων του έργου εκκινεί με την ολοκλήρωση του έργου στις 16.3.2027.
6. Εισηγείται την έγκριση του νέου χρονοδιαγράμματος του έργου, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα νέα παραδοτέα, τα οποία αντιστοιχούν στην αύξηση του φυσικού αντικειμένου.

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

MARLENA TRIPOLITSIOTI
21/11/2025 16:11

DIMITRIOS KATRAS
21/11/2025 11:56

Μαρλένα Τριπολιτσιώτη

Δημήτρης Κατράς

VASILEIOS TRIZONIS
21/11/2025 09:49

Βασίλης Τριζώνης