

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. στην συνεδρίαση 352/13-1-2016 λαμβάνοντας υπόψη

1. Τον ιδρυτικό νόμο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ν.Δ. 87/27.07.1973, Α 159)
2. Το Π.Δ. 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδ. Λογαριασμού αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ της χώρας»
3. Την υπ. Αριθμ. ΚΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β' 826/1996) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε
4. Το άρθρο 80 παρ. 17 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195)
5. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θράκης (ΦΕΚ Β' 416/2009) και τις πάγιες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
6. Το αίτημα που αφορά σε παράταση του χρόνου εκπόνησης του έργου:

Κ.Ε.	Επιστημονικά Υπεύθυνος	Φορέας Χρηματοδότησης	Αιτούμενη Παράταση/ Απόφαση	Α.Π. ΕΕ
80285	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ	ESA/ESTEC- CENTRAL INVOICE REGISTRATION	Αίτηση παράτασης του έργου έως 31/3/2016 -----	45-4/1/2016

Αίτηση παράτασης του έργου έως 31/3/2016 -----

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Παντελής Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη