

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12 - Ξάνθη 67132
Τηλ.: 2541079440 - Fax.: 2541079454

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. στην συνεδρίαση 372/14-12-2016 λαμβάνοντας υπόψη

1. Τον ιδρυτικό νόμο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ν.Δ. 87/27.07.1973, Α 159)
2. Το Π.Δ. 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδ. Λογαριασμού αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ της χώρας»
3. Την υπ. Αριθμ. ΚΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β' 826/1996) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε
4. Το άρθρο 80 παρ. 17 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195)
5. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θράκης (ΦΕΚ Β' 416/2009) και τις πάγιες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
6. Το αίτημα που αφορά σε παράταση του χρόνου εκπόνησης του έργου:

Κ.Ε.

80274

**Επιστημονικά
Υπεύθυνος**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΡΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

**Φορέας
Χρηματοδότησης**

ESA/ESTEC-
CENTRAL INVOICE
REGISTRATION

**Αιτούμενη Παράταση/
Απόφαση**

Α.Π. ΕΕ

28195-5/12/2016

Παράταση του έργου έως 31/03/2017 -----

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Παντελής Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη