



ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: Χρ. Καλαντζή

Τηλ.: 210 - 8802809

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α.:

Αθήνα, 19-12-2024

Αρ. πρωτ.: 80750

Διαβάθμιση: ΔΗΜΟΣΙΟ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση τροποποίησης - παράτασης της από 19-09-2024 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του **ΟΠΕΚΕΠΕ** και του «**ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΠΠ)** ».

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την από 19-09-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015452121) μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΠΠ) ».
2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 80520/18-12-2024 αίτημα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΠΠ) περί παράτασης της από 19-09-2024 υπογραφείσας σύμβασης.
4. Το από 19-12-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής (Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών και Ασφάλειας Συστημάτων) με την σύμφωνη γνώμη της για την παράταση της προαναφερόμενης σύμβασης.

Αποφασίζουμε

- Την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της από 19-09-2024 υπογραφείσας σύμβασης (άρθρο 5) έως τις 18-02-2025, βάσει του σχετικού

αιτήματος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΠΠ) και της σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 19-09-2024 υπογραφείσας σύμβασης.
- Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία προκειμένου να προσέλθει στα γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης-παρατάσης σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού του Οργανισμού
- Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων της Κ.Υ.
- Διεύθυνση Πληροφορικής

Κοινοποίηση: (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

- gramee@unipi.gr