

7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός :		Έκπτωση :		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	19.998.283,48	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	3.087.037,37
			β) για ΦΠΑ	
			Άθροισμα	3.087.037,37
			γ) προκαταβολές (+)	2.992.729,61
			δ) απόσβεση (-)	466.719,03
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	182.735,94
			στ) τόκοι υπερημερίας κ.λπ. (+)	37.940,11
			ΣΥΝΟΛΟ	5.468.252,12
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	767.642,82
			β) για ΦΠΑ	
			Άθροισμα	767.642,82
			γ) προκαταβολές (+)	
			δ) απόσβεση (-)	120.289,63
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	1.756,44
			στ) τόκοι υπερημερίας κ.λπ. (+)	
			ΣΥΝΟΛΟ	645.596,75
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	19.998.283,48	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	3.854.680,19
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένων και δαπανών-κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ (τόκοι υπερημερίας, ποινικές ρήτρες κ.λπ.)	6.298.341,25		β) για ΦΠΑ	
			Άθροισμα	3.854.680,19
			γ) προκαταβολές (+)	2.992.729,61
			δ) απόσβεση (-)	587.008,66
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	184.492,38
			στ) τόκοι υπερημερίας κ.λπ. (+)	37.940,11
			ΣΥΝΟΛΟ	6.113.848,87
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	13.699.942,23		Κρατήσεις (+)	
			Συνολικοί τόκοι προκαταβολών (+)	184.492,38
			Ποινικές ρήτρες κ.λπ. (+)	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	6.298.341,25

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 595/2021 ΑΔΑ:6ΖΥΥ7ΛΞ-Μ1Ι ΑΔΑΜ:21ΑWRD009348309 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑΙ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	επτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο και ογδόντα δύο λεπτά	767.642,82€
Ποσό με ΦΠΑ	επτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο και ογδόντα δύο λεπτά	767.642,82€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι και εβδομήντα πέντε λεπτά	645.596,75€

...../...../.....
Οι επιβλέποντες

...../...../.....
Ο αν. προϊστάμενος του Τμήματος
Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων
Δωδεκανήσου

ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός