

8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός :		Έκπτωση :		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	19.998.283,48	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	3.854.680,19
			β) για ΦΠΑ	
			Άθροισμα	3.854.680,19
			γ) προκαταβολές (+)	2.992.729,61
			δ) απόσβεση (-)	587.008,66
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	184.492,38
			στ) τόκοι υπερημερίας κ.λπ. (+)	37.940,11
			ΣΥΝΟΛΟ	6.113.848,87
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	201.238,47
			β) για ΦΠΑ	
			Άθροισμα	201.238,47
			γ) προκαταβολές (+)	
			δ) απόσβεση (-)	31.534,07
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	28.080,91
			στ) τόκοι υπερημερίας κ.λπ. (+)	
			ΣΥΝΟΛΟ	141.623,49
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	19.998.283,48	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	4.055.918,66
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένων και δαπανών-κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ (τόκοι υπερημερίας, ποινικές ρήτρες κ.λπ.)	6.468.045,65		β) για ΦΠΑ	
			Άθροισμα	4.055.918,66
			γ) προκαταβολές (+)	2.992.729,61
			δ) απόσβεση (-)	618.542,73
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	212.573,29
			στ) τόκοι υπερημερίας κ.λπ. (+)	37.940,11
			ΣΥΝΟΛΟ	6.255.472,36
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	13.530.237,83	
	Συνολικοί τόκοι προκαταβολών (+)			212.573,29
	Ποινικές ρήτρες κ.λπ. (+)			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			6.468.045,65

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 595/2021 ΑΔΑ:6ΖΥΥ7ΛΞ-Μ1Ι ΑΔΑΜ:21ΑWRD009348309 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑΙ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	διακόσιες μία χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ και σαράντα επτά λεπτά	201.238,47€
Ποσό με ΦΠΑ	διακόσιες μία χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ και σαράντα επτά λεπτά	201.238,47€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	εκατόν σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία και σαράντα εννέα λεπτά	141.623,49€

...../...../.....

Οι επιβλέποντες

ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

...../...../.....

Ο αν. προϊστάμενος του Τμήματος
Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων
Δωδεκανήσου

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός