

5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός :		Έκπτωση :		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	19.998.283,48	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	1.636.511,62
			β) για ΦΠΑ	
			Άθροισμα	1.636.511,62
			γ) προκαταβολές (+)	2.992.729,61
			δ) απόσβεση (-)	239.421,65
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	84.878,19
			στ) τόκοι υπερημερίας κ.λπ. (+)	14.309,88
			ΣΥΝΟΛΟ	4.319.251,27
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	585.070,46
			β) για ΦΠΑ	
			Άθροισμα	585.070,46
			γ) προκαταβολές (+)	
			δ) απόσβεση (-)	91.680,54
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	77.712,16
			στ) τόκοι υπερημερίας κ.λπ. (+)	
			ΣΥΝΟΛΟ	415.677,76
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	19.998.283,48	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	2.221.582,08
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένων και δαπανών-κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ (τόκοι υπερημερίας, ποινικές ρήτρες κ.λπ.)	4.897.519,38		β) για ΦΠΑ	
			Άθροισμα	2.221.582,08
			γ) προκαταβολές (+)	2.992.729,61
			δ) απόσβεση (-)	331.102,19
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	162.590,35
			στ) τόκοι υπερημερίας κ.λπ. (+)	14.309,88
			ΣΥΝΟΛΟ	4.734.929,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	15.100.764,10		Κρατήσεις (+)	
			Συνολικοί τόκοι προκαταβολών (+)	162.590,35
			Ποινικές ρήτρες κ.λπ. (+)	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	4.897.519,38

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 595/2021 ΑΔΑ:6ΖΥΥ7ΛΞ-Μ11 ΑΔΑΜ:21ΑWRD009348309 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑΙ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα και σαράντα έξι λεπτά	585.070,46€
Ποσό με ΦΠΑ	πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα και σαράντα έξι λεπτά	585.070,46€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά και εβδομήντα έξι λεπτά	415.677,76€

...../...../.....

Οι επιβλέποντες

ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

...../...../.....

Ο αν. προϊστάμενος του Τμήματος
Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων
Δωδεκανήσου

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός